

Bc. Miluše Koudelková
Městský úřad Humpolec
Horní náměstí 300
Humpolec 396 01

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/TELEFON	HUMPOLEC
-	ZŠHUHAL 150/2025	Jůzl/565 532 159	08. 10. 2025

Věc: změna použití finančních prostředků v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce počítačových učeben ZŠ Humpolec, Hálkova

Vážení,

chtěl bych požádat Radu Města Humpolec o změnu použití finančních prostředků v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce počítačových učeben ZŠ Humpolec, Hálkova.

Financování bylo zajištěno prostřednictvím investičního příspěvku zřizovatele ve výši 2.200.000,-- Kč na stavební úpravy a IT vybavení investičního charakteru a v neinvestičním příspěvku zřizovatele bylo rozpočtováno vybavení učeben nábytkem a IT vybavením neinvestičního charakteru ve výši 3.300.000,-- Kč.

Skutečné náklady investičního charakteru činí 2.750.238,83 Kč, tj. jsou překročeny oproti rozpočtu o 550.238,83 Kč, náklady na realizaci rekonstrukce počítačových učeben neinvestičního charakteru činí 3.100.641,-- Kč, úspora oproti rozpočtovaným nákladům činí 199.359,-- Kč. Žádáme zřizovatele o schválení převodu finančních prostředků ve výši 199.400,- Kč ze schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2025 určeného na financování pořízení vybavení rekonstruovaných počítačových učeben na zvýšení

investičního příspěvku zřizovatele na dofinancování investiční akce "Rekonstrukce počítačových učeben ZŠ Humpolec, Hálkova".

Dále žádáme o schválení použití finančních prostředků z investičního fondu školy do výše 351.000,-- Kč na dofinancování zbývajících investičních nákladů na akci "ZŠ Hálkova – počítačová učebna". Zůstatek finančních prostředků investičního fondu školy k 30. 9. 2025 činí 790 tis. Kč.

Odůvodnění:

V průběhu realizace stavebních úprav počítačových učeben byly odhaleny skutečnosti, které si vyžádaly provedení nezbytných víceprací. Tyto práce byly nutné k zajištění požadované kvality, technické funkčnosti a provozní bezpečnosti učeben, a zároveň předejdou nutnosti dalších zásahů v následujících letech.

Jednalo se především o rozsáhlejší stavební úpravy a nové povrchy stěn a stropů. Bylo nutné upravit příčky a provést kompletní povrchové úpravy. Po odkrytí podlah se ukázal jejich skutečný, nevyhovující stav, který si vyžádal bourací práce, doplnění betonových vrstev, samonivelační stěrky a sanace dutin po starých rozvodech. Součástí úprav bylo rovněž přizpůsobení rozvodů topení a konstrukčních prvků, neboť původní stav neumožňoval bez zásahu realizovat technicky správné řešení.

Významné změny nastaly také v oblasti elektroinstalace a osvětlení. V průběhu prací bylo zjištěno, že chybí datový rozvaděč a skutečné délky kabeláže neodpovídají původním předpokladům. Bylo nutné provést úpravy silových rozvodů, přesuny vedení a instalaci nových svítidel tak, aby odpovídala skutečnému rozmístění pracovních míst a splňovala požadované světelné podmínky. Úpravami prošly také přívody a jištění jednotlivých učeben.

Další část víceprací se týkala interiérových prvků, konkrétně doplnění nábytkového vybavení o elektrické rozvody. Původně dodaný nábytek tyto rozvody neobsahoval, přestože jsou nezbytné pro plnohodnotné využití učeben, zejména pro zapojení techniky na pracovních

místech. Z tohoto důvodu bylo nutné vybavení upravit a doplnit o potřebné elektroinstalační prvky, aby odpovídalo technickým požadavkům a provoznímu využití.

Provedení těchto víceprací je nezbytné pro dosažení plnohodnotného výsledku. Jejich realizace v rámci právě probíhající stavby je ekonomicky i technicky nejefektivnější. Pokud by nebyly provedeny nyní, bylo by nutné je řešit dodatečně, což by znamenalo vyšší náklady a narušení provozu školy.

Děkuji za kladné vyřízení.

V Humpolci 08. 10. 2025

Mgr. Tomáš Jůzl, ředitel školy