

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

pro projekt „Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa“

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Humpolec

IČO: 00248266
Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupeno: Václavem Křivánkem – pověřeným místostarostou a
Martinem Hendrychem – 2. místostarostou
(dále jen „**Klient**“)

2. Ing. arch. Aleš Kubalík / sporadical architektonická kancelář

IČO: 73410543
Se sídlem: K Bukové č. ev. 2862/40, Božkov, 326 00 Plzeň

(dále jen „**Projektant**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a provedení dalších činností pro akci „**Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento dodatek upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v návaznosti na změnu technického řešení rekonstrukce zimního stadionu vyplývající ze zpracovaného statického posouzení společnosti STATIC Solution s.r.o. a současně upravuje podmínky ukončení Smlouvy a vzájemného vypořádání smluvních stran.

II.

Předmět dodatku

1. V průběhu přípravy projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa“ bylo zpracováno statické posouzení nosné konstrukce objektu.
2. Na základě výsledků statického posouzení bylo zjištěno, že zesílení stávající nosné konstrukce v rozsahu původně předpokládaném pro další zpracování projektové dokumentace není technicky ani ekonomicky vhodným řešením. Jako vhodnější řešení bylo navrženo vložení nových mezilehlých rámců.

3. Navržené konstrukční řešení představuje významný zásah do stavebního a dispozičního řešení objektu a současně zásadní změnu koncepce rekonstrukce zimního stadionu. Tato změna vyžaduje nové prověření a koordinaci architektonického a statického řešení.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem již není účelné pokračovat ve zpracování dalších částí projektové dokumentace podle původně sjednaného technického řešení. Smluvní strany se proto dohodly na ukončení Smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude ukončena ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

Finanční vypořádání

1. Smluvní strany se dohodly, že za plnění dle Smlouvy nebude Projektantovi v souvislosti s ukončením Smlouvy poskytováno žádné finanční plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě z titulu Smlouvy nemají žádné další finanční nároky.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, je-li takové uveřejnění vyžadováno právními předpisy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Klient a dva stejnopisy obdrží Architekt. V případě dodatku vyhotoveného v elektronické podobě obdrží dvě smluvní strany jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že byl uzavřen jako projev jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Humpolec dne ... s číslem usnesení .../.../RM/2026.

Město Humpolec:

Ing. arch. Aleš Kubalík/sporadical
architektonická kancelář

.....
Václav Křivánek
pověřený místostarosta

.....

.....
Martin Hendrych
2. místostarosta města