



uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Ing. Petrem Machkem – starostou města
Martinem Hendrychem – 2. místostarostou města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

Se sídlem: Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor
Zápis v OR: u KS v Českých Budějovicích, spisová značka C 22176
Zastoupený: Davidem Šípem – jednatelem společnosti
IČO: 02234891
DIČ: CZ02234891
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Martin Hendrych
za zhotovitele: David Šíp

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic
Radek Soška – referent oddělení investic
TDS – Michal Kopačka, STAVONA Tender,
spol. s r.o., IČO: 02850311
za zhotovitele: Michal Smažik – projekt manager

Koordinátor BOZP: Jan Kottink, IČO: 03119840

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

S odvoláním na změny předmětu díla, které vyplynuly v průběhu provádění stavebních prací, nezaviněné zhotovitelem, specifikované změnovými listy 1-4 (dod. č.1) a 5-17 (dod. č.2), mění se odstavec III.2. následovně:

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **do 31. ledna 2026**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění díla v celém rozsahu. Pro uplatnění smluvní pokuty za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v tomto článku se pak termínem dokončení rozumí datum předání hotového díla objednateli.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 2. 12. 2024 se, s odkazem na příložené Změnové listy, tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	17 687 267,77 Kč
Změna ceny dle ZL1–4:	581 398,93 Kč
Změna ceny dle ZL5–17:	1 006 814,07 Kč
<u>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH:</u>	<u>19 275 480,77 Kč</u>

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle změnových listů č. 5-17:	1 604 466,46 Kč
Méněpráce dle změnových listů č. 5-17:	597 652,39 Kč
<u>Celková hodnota změny:</u>	<u>2 202 118,85 Kč</u>

Tento dodatek č. 2 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona – ZL 6, 7, 12, 16. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota vč. hodnoty změny dodatku č. 1 (absolutní hodnota změny: 481 589,60 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 2 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – ZL 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 12. 2024 na provedení stavby „Vybudování dětské skupiny v Hněvkovicích“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Humpolce dne . . 2025 s číslem usnesení xxxx/xx/RM/2025.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Oznámení změny č. 3, 4

Změnové listy č. 5 - 17

V Táboře

V Humpolci

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
David Šíp
jednatel společnosti
DS - DRYWALL s.r.o.

.....
Ing. Petr Machek
starosta města
Město Humpolec

.....
Martin Hendrych
2. místostarosta města
Město Humpolec