

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.2.2025

číslo smlouvy zhotovitele 019/GALD/2025

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Ing. Petrem Machkem – starostou města
Václavem Křivánkem - 1. místostarostou města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

I.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634
Zastoupený: Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Václav Křivánek
za zhotovitele: Ing. Vítězslav Bujnoch a Ing. Ondřej Volek

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic
Radek Soška – referent oddělení investic
TDS – STAVONA Tender, spol. s r.o., IČO:
02850311, Ing. Petr Pausar, tel.: 
za zhotovitele: Ing. Miloslav Váňa, tel.: 

Koordinátor BOZP: Ondřej Brom, IČO: 76483118, tel.: 

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 27.2.2025 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 2 – Změnové listy č. 1.1.–1.13.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV.1. stávající smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2025 se, s odkazem na příložené Změnové listy, tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH: 33 178 381,91 Kč

Změna ceny dle ZL1.1.–1.13.: +609 762,55 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH: 33 788 144,46 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle změnových listů č. 1.1.-1.13.: 1 624 665,38 Kč

Méněpráce dle změnových listů č. 1.1.-1.13.: 1 014 902,83 Kč

Celková hodnota změny: 2 639 568,21 Kč

Tento dodatek č. 2 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona – ZL 1.2., 1.3., 1.4., 1.7., 1.11., 1.12., 1.13. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny: 1 118 446,- Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 2 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – ZL 1.1., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 2. 2025 na provedení stavby „Humpolec – vodovod a kanalizace ulice Pražská, Na Kasárnách, II. Etapa + vodovod a kanalizace, úprava komunikace ul. Hálkova“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Humpolce dne xx. xx. 2025 s číslem usnesení xxxx/xx/RM/2025.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Oznámení změny č. 001

Změnový rozpočet – ZL1.1.- 1.13.

V Brně
Za zhotovitele:

V Humpolci
Za objednatele:

.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ
STRABAG a.s.
na základě plné moci

.....
Ing. Petr Machek
starosta města
Město Humpolec

.....
Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH
STRABAG a.s.
na základě plné moci

.....
Václav Křivánek
1. místostarosta města
Město Humpolec