

Josef Juzl

Od: kdstavby@seznam.cz
Odesláno: pondělí 21. listopadu 2022 13:55
Komu: Josef Juzl
Předmět: Sluníčková

Dobrý den,

posílám zdůvodnění ke změnovým listům voda a kanál:

1. Prodloužení suchovodu o 110m - PD nepředpokládal v úseku ulice od Čejovské po první křižovatku panský vrch
2. Požadavek provozovatele - změny šoupat v proflech + hydrant navíc+ navíc navrtávky pro domovní přípojky
3. požadavek investora a provozovatele - změny nebo doplnění některých armatur (tvarovek) na vod. řadu a chybějící poplatky v rozpočtu za uložení zemín na skládku v stavebním objektu vodovod
4. požadavek investora a provozovatele - změna v proflech hlavních řadů vodovodu v odbočení v křižovatkách
5. požadavek investora a provozovatele - nové přípojky pro RD, které nebyly součástí PD
6. z důvodu výškové změny vůči PD a skutečné hloubky kanalizace v místě napojení na stávající bylo nutné upravit výšky(skladbu) revizních šacht
7. souvisí z novými přípojkami - úpravy stávajících vjezdů a chodníků

ZL1 - komunikace - zůstalo 7ks uličních vpustí stávajících - nebylo nutné měnit nebo opravovat

Zdravím Dršata



VODAK Humpolec, s.r.o.

Pražská 544, 396 30 Humpolec

www.vodakhu.cz, tel.565 533 381, fax.565 533 307

Město Humpolec
pan Jůzl, vedoucí OMH
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Č.j.odes.:

Č.j.vlastní:

Vyřizuje: Poláček.J.

Dne: 21.11.2022

Věc:

Vyjádření AD ke změnám během výstavby (více práce, méně práce) v rámci stavby „Humpolec - rekonstrukce komunikace ulice Sluníčkova, vodovod a kanalizace“.

Zhotovitel předložil po dokončení stavebních prací návrh VCP, MNP.

Po prostudování a úpravě sporných položek byl vysloven souhlas se změnami.