



PROTOKOL O STAVU POROVEDENÍ DÍLA KE DNI ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

B-22-109-000 VNITROBLOK HÁLKOVA HUMPOLEC

Obj. č. OMH/110/2022/Vk ze dne 12. 9. 2022

Věc: **Rozpracovanost ke dni 9. 11. 2022**

Ke dni zrušení smlouvy byly provedeny tyto práce:

- Administrace zakázky
- Shromáždění a zpracování podkladů (ortofoto, street view, katastr, vlastnické vztahy, územní plán, příklady realizací atd.)
- Analýza zadání (požadavky na vybavenost prostranství, na prostorové, provozní a funkční vztahy atd.)
- Analýza širších vztahů (vyhodnocení aktivit a vztahů s potenciálním dopadem na řešení vnitrobloku)
- Analýza stavu řešeného území a jeho přestavbového potenciálu pro umístění požadovaných aktivit, prohlídka a dokumentace vnitrobloku
- Návrh přestavby vnitrobloku ve dvou variantách
- Projednání návrhů se zástupci města a uživatelů

Předané dokumenty: 1 x paré v digitální podobě ve formátu pdf a dwg
Situace širších vztahů
Situace stavu řešeného území
Situace přestavby vnitrobloku var. A
Situace přestavby vnitrobloku var. B

Náklady na provedení prací: 91 500,- Kč



Arch.Design, s.r.o.

Za zpracovatele:

Radoslav Novotný, Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

dne:

podpis:.....

Za objednatele:

dne:

podpis:.....