

# D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn  
a doplňků

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
Zastoupené: Mgr. Alenou Štěrbovou – starostkou města  
Ing. Petrem Machkem – 1. místostarostou města  
IČO: 00248266  
DIČ: CZ00248266  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1421261/0100  
Peněžní ústav: Česká národní banka  
Číslo účtu: 94 – 3515261/0700

Zhotovitel: **AQUEKO spol. s r.o.**

Se sídlem: Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí  
Zastoupený: Ing. Lubomír Jurek – jednatel společnosti  
IČO: 45476691  
DIČ: CZ45476691  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1146482/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Alena Štěrbová a Ing. Petr Machek  
za zhotovitele: Ing. Lubomír Jurek, jednatel

V technických věcech jedná za objednatele: Josef Jůzl – vedoucí oddělení správy majetku  
za zhotovitele: Ing. Lubomír Jurek, jednatel

TDS: PVS, s.r.o. IČO: 28066065  
Ing. Radek Čábera

Koordinátor BOZP: Vendula Kratochvílová, Krasoňov 102 396 01  
Humpolec, IČO: 70659311.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 6 Ostatní ujednání, odstavec 6.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

## **II. PŘEDMĚT DÍLA**

Předmět díla dle článku 4. stávající smlouvy o dílo ze dne 29.9. 2022 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1 (změnový list) – Rekapitulace stavby

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.

### **4. CENA DÍLA**

Celková cena díla dle článku 4. stávající smlouvy o dílo ze dne 29.9. 2022 se, s odkazem na příložený dokument (změnový list) Rekapitulace stavby, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

#### **Cena celkem činí:**

<b>Původní cena díla bez DPH:</b>	<b>5 264 081,00 Kč</b>
<b>Změnový list č. 1:</b>	<b>136 269,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>5 400 350,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena celkem včetně DPH:</b>	<b>6 534 423,50 Kč</b>

#### **Z toho cena akce „Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č. 62) a Malý (p.č. 61) v k.ú. Petrovice u Humpolce“ činí:**

<b>Původní cena díla bez DPH:</b>	<b>2 791 540,00 Kč</b>
<b>Změnový list č. 1:</b>	<b>136 269,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>2 927 809,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena celkem včetně DPH:</b>	<b>3 542 648,90 Kč</b>

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):**

Vícepráce dle rekapitulace stavby č. 1:

295 997,00 Kč

Méněpráce dle změnového listu č. 1:

159 728,00 Kč

**Celková hodnota změny: 455 725,00 Kč**

Tento dodatek č. 1 je ohledně změnového listu č. 2 uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny – 455 725,00 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 29.9. 2022 na provedení stavby „Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č. 62) a Malý (p.č. 61) v k.ú. Petrovice u Humpolce“ a „Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1) v k.ú. Petrovice u Humpolce“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen na .... schůzi Rady města Humpolec, dne ..... 2023, číslo usnesení .....

Přílohy:

Změnový list č.1 - Rekapitulace stavby č. 1

Rekapitulace stavby – soupis prací

Ve Velkém Meziříčí

V Humpolci

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Ing. Lubomír Jurek  
jednatel společnosti  
AQUEKO spol. s.r.o.

.....  
Mgr. Alena Štěrbová  
starostka města  
Město Humpolec

.....  
Ing. Petr Machek  
1. místostarosta města  
Město Humpolec