

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: ZL 2
Zhotovitel:	Aqueko s.r.o., Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí	
Investor:	Město Humpolec	Datum: 16.3. 2023
Název projektu:	Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č. 61) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u Humpolec, Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1) v k.ú. Petrovice u Humpolce	
Registrační číslo projektu: 129D393004346		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rekapitulace stavby, krycí list soupisu prací	
	Vzorový řez opevnění, vzorový řez výpustí	
	Soupisu prací	
	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	
Předmět změny:		
<p>1 – Výměna výpusti rybníka Velký</p> <p>2 - Změna Oprava opevnění hráze SO5 rybníka Velký</p>		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>1. Po vypuštění rybníka velký bylo zjištěno, že výpustní potrubí je osazeno cca o 1 m výše než je původní dno rybníka. Z hlediska funkčnosti rybníka je toto nevyhovující a proto je navržena výměna výpustního zařízení a výpustního potrubí.</p> <p>2. Podle PD je navrženo opevnění hráze kamennou dlažbou o délce 67 m a šíři 3 m. Po vypuštění rybníka bylo zjištěno, že dostačující je provést opevnění v šíři pouze 2 m a stabilizační patku provést z betonu na místo z kamene. Tímto bude i zajištěna lepší stabilizace.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	4 listy specifikace	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím se změnami		
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím se změnami		
Stanovisko objednatele: souhlasím se změnami		
Příloha:		
<p>1 – Rekapitulace stavby, soupis prací</p> <p>2 – výkresová dokumentace</p>		

Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 2
Cena méněprací bez DPH: - 159 728,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 295 997,- Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 136 269,- Kč	Nově sjednaná cena díla bez DPH: 5 400 350,-Kč
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>	
Podpis objednatele:	Podpis Zhotovitele:
Datum: 16.3. 2023	Datum: 16.3. 2023