


D o d a t e k č . 2

k e S m l o u v ě o d í l o


uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků


SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Humpolec**


Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené:  – starostkou města
místostarostou města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1421261/0100
Peněžní ústav: Česká národní banka
Číslo účtu: 94 – 3515261/0700

Zhotovitel: **AQUEKO spol. s r.o.**

Se sídlem: Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupený:  – jednatel společnosti
IČO: 45476691
DIČ: CZ45476691
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1146482/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: 

za zhotovitele: 

V technických věcech jedná za objednatele:  – vedoucí oddělení správy majetku

za zhotovitele:  jednatel

TDS: PVS, s.r.o. IČO: 28066065



Koordinátor BOZP: 
396 01 Humpolec, IČO: 70659311.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 6 Ostatní ujednání, odstavec 6.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku 4. stávající smlouvy o dílo ze dne 29.9. 2022 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 2 – Rekapitulace stavby

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.

4. CENA DÍLA

Celková cena díla dle článku 4. stávající smlouvy o dílo ze dne 29.9. 2022 se, s odkazem na příložený dokument - Rekapitulace stavby, tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena celkem činí:

Původní cena díla bez DPH:	5 264 081,00 Kč
Změnový list č. 2:	136 269,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	5 400 350,00 Kč
Nově sjednaná cena celkem včetně DPH:	6 534 423,50 Kč
Změnový list č. 3:	387 902 Kč
Změnový list č. 4:	0,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	5 788 252 Kč
Nově sjednaná cena celkem včetně DPH:	7 003 784,92 Kč

Z toho cena akce „Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č. 62) a Malý (p.č. 61) v k.ú. Petrovice u Humpolce“ činí:

Původní cena díla bez DPH:	2 791 540,00 Kč
Změnový list č. 2:	136 269,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 927 809,00 Kč
Nově sjednaná cena celkem včetně DPH:	3 542 648,90 Kč
Změnový list č. 3:	387 902 Kč
Změnový list č. 4:	0,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	3 315 711 Kč
Nově sjednaná cena celkem včetně DPH:	4 012 010,31 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle rekapitulace stavby
387 902,00 Kč bez DPH

Celková hodnota změny: 387 902,00 Kč

Tento dodatek č. 2 je ohledně změnového listu č. 3 a změnového listu č. 4 uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny – 387 902,00 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 29.9. 2022 na provedení stavby „Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č. 62) a Malý (p.č. 61) v k.ú. Petrovice u Humpolec“ a „Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1 v k.ú. Petrovice u Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen na ... schůzi Rady města Humpolec, dne 2023, číslo usnesení /2023.

Přílohy:

Změnový list č. 3 - Rekapitulace stavby

Změnový list č. 4 - Rekapitulace stavby

Ve Velkém Meziříčí

V Humpolci

Za zhotovitele:

Za objednatele:

