

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Mgr. Alenou Štěrbovou – starostkou města
Ing. Petrem Machkem – 1. místostarostou města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1421261/0100

Zhotovitel: **PVK servis s.r.o.**

Se sídlem: Krasoňov 102, 396 01 Humpolec
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25912
Zastoupený: Petrem Kratochvílem – jednatel společnosti
IČO: 05866294
DIČ: CZ05866294
Peněžní ústav: Česká spořitelna Humpolec
Číslo účtu: 4678050309/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Alena Štěrbová a Ing. Petr Machek
za zhotovitele: Petr Kratochvíl

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí investic OI
Jaroslav Vaňkát – referent OI
TDS – život památkám o.p.s.- Ing. Radek Soška,
IČO: 02044200
za zhotovitele: Petr Kratochvíl

Koordinátor BOZP: Michal Krupička - DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod,
IČO: 25284525

Smluvní strany se, v souladu s čl. XIII.5. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2023 se se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci původní veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Předmět smlouvy se dále poníží o odpočet položek, které nebudou prováděny.

Tyto změny byly odsouhlaseny zástupci objednatele, TDS a projektantem. Úplná specifikace přípočtů a odpočtů je obsažena v odsouhlaseném položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

V. CENA DÍLA

Celková cena díla dle článku V.1 stávající smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2023 se, s odkazem na upravený předmět smlouvy a přiložený odsouhlasený položkový rozpočet, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	1 171 974,00 Kč
Vícepráce dle dod. č. 1	267 167,81 Kč
Méněpráce dle dod. č. 1	- 92 343,11 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 346 798,70 Kč

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 4. 2023 na provedení stavby „Chodníky ve Světlici – část A“.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.

Vklad dodatku smlouvy do registru zajistí objednatel.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Změnový rozpočet víceprací a méněprací

V Krasoňově dne:

V Humpolci dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Petr Kratochvíl
jednatel společnosti
PVK servis s r.o.

.....
Mgr. Alena Štěrbová
starostka města
Město Humpolec

.....
Ing. Petr Machek
1. místostarosta města
Město Humpolec

Chodník Světlice, úsek A					
Zhotovitel: PVK servis s.r.o.					
Méně práce					
Číslo položky	Název položky, popis prací	MJ	Výměra	Jedn.cena	Celkem Kč
	Autobusová zastávka, vč. založení dle požadavku výrobce dle PD	kpl	1,00	21000,00	21 000,00 Kč
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	56,40	210,00	11 844,00 Kč
	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 přírodní	m	30,00	160,00	4 800,00 Kč
	kabelová chránička DN110 korungovaná	m	8,50	82,00	697,00 Kč
	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,06	310,00	10 248,60 Kč
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	297,58	12,00	3 570,91 Kč
	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	33,06	56,00	1 851,36 Kč
	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	119,19	12,00	1 430,28 Kč
	Poplatek za skládku stavební sutí asphalt	t	33,06	650,00	21 491,60 Kč
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	29,06	240,00	6 974,40
	Dlažba zámková přírodní 20x10x6 povrch STANDARD	m2	20,64	289,00	5 964,96
	Značka dopr inf IJ 4a, 500/500 fólie 1, EG 7 letá	ks	1,00	1300,00	1 300,00
	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	ks	1,00	930,00	930,00
	Svorka upínací	ks	2,00	120,00	240,00

Celkem bez 21% DPH

92 343,11

Krasoňov 14. 8. 2023

Vyhotovil: Petr Kratochvíl

Chodník Světlice, úsek A						
Zhotovitel: PVK servis s.r.o.						
Více práce						
č. p.	kód položky	Název položky, popis prací	MJ	Výměra	Jedn.cena	Celkem Kč
1		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³ , sanace	m ³	74,35	430,00	31 970,50 Kč
2		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m ³ , STROJNĚ, základ opěrka	m ³	3,42	350,00	1 197,00 Kč
3		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	97,2	75,00	7 290,00 Kč
4		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	97,2	240,00	23 328,00 Kč
5		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m ³	97,2	41,00	3 985,20 Kč
6		Uložení zeminy na skládku, vč. poplatku za skládku - hor. 3	t	165,26	360,00	59 493,60 Kč
7	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m ²	m ²	164,50	30,75	5 058,38 Kč
8	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m	m ²	164,50	22,74	3 740,73
9	564861011	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0 - 125 mm, sanace	m ²	329,00	170,22	56 002,38 Kč
10		Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m ²	16,60	1350,00	22 410,00
11		Beton základových pasů prostý C 16/20	m ³	3,50	3200,00	11 200,00
12		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,20	35 000,00	7 000,00
13	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m ²	30,50	39,99	1 219,70
14	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m ²	31,00	21,73	673,63
15		Stříška plotu ze zákryt.desek pro zdi šířky 300 mm, vč. dodávky	m	7,50	510,00	3 825,00
16	998223011	Přesun hmot pro kom. s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	68,30	139,00	9 493,70
17		Obrubník zastávkový přímý přírodní	m	4,00	3 600,00	14 400,00
18		Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	4,00	420,00	1 680,00
19		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m ³	1,00	3 200,00	3 200,00

Celkem bez 21% DPH

267 167,81

Krasoňov 14. 8. 2023

Vyhotovil: Petr Kratochvíl

Veronika Vilímová

Od: Radek Soška <radek.soska@zivotpamatkam.cz>
Odesláno: čtvrtek 17. srpna 2023 12:50
Komu: Veronika Vilímová
Předmět: FW: Chodník Světlice - rozpočty k dodatku č. 1 SOD
Přílohy: Chodník Světlice - více práce.xls

Dobrý den paní Vilímová,

Dle dohody posílám upřesnění a zdůvodnění změn na stavbě chodníku ve Světlici.

Změna 1 – neúnosné podloží

V trase chodníku byla, po zahájení prací, zjištěna vrstva neúnosného, nevhodného materiálu – provedená statická zkouška nevyhovující. Tento materiál bylo potřeba odstranit a nahradit štěrkodrtí 0-125 v tloušťce 300 mm navíc oproti návrhu v PD. Pod ŠD byla založena geotextilie. Toto provedení bylo odsouhlaseno projektantem, následná zkouška únosnosti provedena s kladným výsledkem. (pol. č. 1, 7, 8, 9)

Změna 2 – prodloužení opěrné zdi

V průběhu KD stavby bylo, za účasti zástupce OV Světlice dohodnuto, že bude opěrná stěna prodloužena. Prodloužení bylo následně odsouhlaseno zástupci města a provedeno. Navíc byla doplněna izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií. (pol. č. 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Změna 3 – "doplnění chybějících zastávkových obrubníků

V soupisu prací PD chyběly 4 ks zastávkových obrubníků přírodních – doplněny včetně montáže. (pol. č. 17, 18, 19)

Položky č. 3, 4, 5, 6, 16 souvisejí se všemi změnami.

S pozdraven
Radek Soška

From: Radek Soška
Sent: Wednesday, August 16, 2023 10:57 AM
To: veronika.vilimova@mesto-humpolec.cz
Cc: pvkservis <pvkservis@seznam.cz>; 'Jaroslav Vankat' <Jaroslav.Vankat@mesto-humpolec.cz>
Subject: Chodník Světlice - rozpočty k dodatku č. 1 SOD

Dobrý den paní Vilímová,

V příloze posílám rozpočty více a méněprací na chodník ve Světlici. Za TDS jsou rozpočty v pořádku a může být uzavřen dodatek SOD. Navýšení oproti původnímu rozpočtu, z důvodu nutnosti provedení rozšířené sanace neúnosné pláně, prodloužení opěrné zdi a chybějících zastávkových obrub v soupisu prací, mi vychází na + 174 824,70 Kč bez DPH (267 167,81 – 92 343,11).

S pozdravem
Radek Soška