

D o d a t e k č . 1
k e s m l o u v ě o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Humpolec

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Mgr. Alena Štěrbová - starostka města
Ing. Petr Machek - 1. místostarosta města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1421261/0100

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, Michle
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou - ředitelem závodu Morava jih
IČO: 45274924
DIČ: CZ 45274924
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1005845621/0100

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Alena Štěrbová a Ing. Petr Machek
za zhotovitele: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

V technických věcech jedná za objednatele: Josef Jůzl - vedoucí oddělení SM
Ing. Milan Šelep, Bořetín, 394 70 Kamenice
nad Lipou, IČO: 08929696
za zhotovitele: Jiří Halák - provozně - obchodní náměstek

Koordinátor BOZP: Vendula Kratochvílová, Krasoňov 102, 396 01
Humpolec, IČO: 70659311

Humpolec - vodovod a kanalizace ulice Pražská a Na Kasárnách

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VIII. Závěrečné ustanovení, bod VIII. 1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚTEM DÍLA

Předmět díla se dle článku II. bod II. 3. smlouvy o dílo ze dne 11.4. 2023 mění rozsah předmětu díla takto :

Předmětem plnění díla této smlouvy o dílo I. etapa výstavby inženýrských sítí - vodovodu a kanalizace a opravy komunikace v ulicích Na Kasárnách a Pražská v Humpolci. I. etapa začíná v ulici Na Kasárnách – křižovatka ulic Pražská Na Kasárnách – Mánesova a je ukončena v ulici Pražská, v místě, kde byla ukončena realizace stavby kruhové křižovatky v roce 2019.

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ:

Práce zahájeny:	2. května 2023
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)	
Původní termín dokončení prací:	29. září 2023
Nový termín dokončení prací:	16. listopad 2023

IV. CENA DÍLA ČINÍ:

Původní cena díla bez DPH:	19.589 805,14 Kč
Změnový list – soupis prací a dodávek:	2 519 745,52 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	22 109 550,66 Kč
Nově sjednaná cena celkem včetně DPH:	26 752 556,29 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je ohledně změnového listu – soupisu prací a dodávek uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 4. 2023 na provedení stavby Humpolec – vodovod a kanalizace ulice Pražská a Na Kasárnách a je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1.

Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen na ... schůzi Rady města Humpolec, dne 2023, číslo usnesení

Příloha: Změnový list – soupis stavebních prací a dodávek, a služeb.

Situace změny:

V Brně

Za Zhotovitele:

.....

Ing. Ludvík
Šumbera
Ředitel závodu Morava Jih
EUROVIA CS, a.s.

V Humpolci

Za objednatele:

.....

Mgr. Alena
Štěrbová
starostka
Město Humpolec

.....

Ing. Petr
Machek
1. místostarosta
Město Humpolec