

D o d a t e k č . 1
k e S m l o u v ě o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Humpolec

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Ing. Petr Machek – starosta města
Martin Hendrych – 2. místostarosta města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1421261/0100

I.2. Zhotovitel: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Se sídlem: Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 529
Zastoupený: Ing. Martin Beran – místopředseda představenstva
IČO: 46679626
DIČ: CZ46679626
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 285358179/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Martin Hendrych
za zhotovitele: Ing. Martin Beran

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic
Jaroslav Vaňkát – referent oddělení investic
TDS - život památkám o.p.s., IČO: 02044200
za zhotovitele: Pavel Brůna – hlavní stavbyvedoucí

Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková, IČO: 75972140

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2023 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2023 se, s odkazem na příložené Změnové listy, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	4 873 000,00 Kč
Změnový list č. 1:	142 896,26 Kč
Změnový list č. 2:	59 941,08 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	5 075 837,34 Kč

=====

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, neboť dokončené dílo je směřováno k využití v ekonomické činnosti města.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle změnového listu č. 1:

157 463,21 Kč

Méněpráce dle změnového listu č. 1:

14 566,95 Kč

Vícepráce dle změnového listu č. 2:

131 222,48 Kč

Méněpráce dle změnového listu č. 2:

71 281,40 Kč

Celková hodnota změny: 374 534,04 Kč

Tento dodatek č. 1 je ohledně změnového listu č. 1 uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny 374 534,04 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 10. 2023 na provedení stavby „Rekonstrukce stupňů na fotbalovém hřišti v Humpolci - I. etapa“. Je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

V Pelhřimově

V Humpolci

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Beran
místopředseda představenstva
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

.....
Ing. Petr Machek
starosta
Město Humpolec

.....
Martin Hendrych
2. místostarosta
Město Humpolec