

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Multifunkční hřiště v Krasoňově" ze dne 27. 3. 2024.

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

### I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
Zastoupené: Ing. Petr Machek – starosta města  
Martin Hendrych – 2. místostarosta města  
IČO: 00248266  
DIČ: CZ00248266  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1421261/0100

### I.2. Zhotovitel: **FITNEMA s.r.o.**

Se sídlem: U Obůrky 823/5, 674 01 Třebíč, Podklášteří  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 85351  
Zastoupený: Ing. Jakubem Pelikánem – jednatelem společnosti  
IČO: 03554104  
DIČ: CZ03554104  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 123-1305840267/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Martin Hendrych  
za zhotovitele: Ing. Jakub Pelikán

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic  
Jaroslav Vaňkát – referent oddělení investic  
TDS - život památkám o.p.s., IČO: 02044200

za zhotovitele: Ing. Jakub Pelikán, Jan Urbánek DiS.

Koordinátor BOZP: Vendulka Kratochvílová, Krasoňov 102,  
396 01, Humpolec, IČO: 70659311

**Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:**

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – **článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec h)** v tomto znění:

### **II.2.h)**

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci původní veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Předmět smlouvy se dále ponižuje o odpočet položek, které nebudou prováděny.

Tyto změny byly odsouhlaseny zástupci objednatele a projektantem. Úplná specifikace přípočtů a odpočtů je obsažena v odsouhlasených změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

**IV. CENA ZA DÍLO** - mění se odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

S odvoláním na upravený předmět díla a odsouhlasené změnové listy zhotovitele, upravuje se cena díla takto:

**Cena činí:**

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>2 038 316,37 Kč</b>
<b>Změna ceny dle dod. č. 1</b>	<b>118 593,85 Kč</b>
<b>Cena bez DPH celkem:</b>	<b>2 156 910,22 Kč</b>
<b>DPH (21%):</b>	<b>452 951,15 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>2 609 861,37 Kč</b>
	=====

Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti města.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění smlouvy o dílo. Změna sjednané ceny je možná v závislosti na změnu sazby DPH v průběhu plnění smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené dne 27. 3. 2024, na provedení stavby "Multifunkční hřiště v Krasoňově". Dle domluvy smluvních stran je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha: Změnové listy č.1, 2, 3 a 4

V Třebíči  
Za zhotovitele:

V Humpolci  
Za objednatele:

.....  
Ing. Jakub Pelikán  
jednatel společnosti  
FITNEMA s.r.o.

.....  
Ing. Petr Machek  
starosta města  
Město Humpolec

.....  
Martin Hendrych  
2. místostarosta města  
Město Humpolec