

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
změn a doplňků

Smluvní strany

Objednatel: Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec,
statutární zástupci: Ing. Petr Machek, starosta města
Václav Křivánek, 1. místopředseda města
IČO: 00248266,
DIČ:CZ00248266
bank. spoj.: KB Humpolec
číslo účtu: 1421261/0100
tel.: 565518111
dále jen objednatel

Zhotovitel: **PVK servis s.r.o.**
Krasoňov 102
396 01 Humpolec
zastoupená jednatelem: Petrem Kratochvílem
IČO: 05866294
DIČ: CZ05866294
bank. spojení: Česká spořitelna Humpolec
č. účtu: 4678050309/0800
tel.: 777 063 939
e-mail: pvkservis@seznam.cz
zápis v O.R.: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25912
dále jen zhotovitel

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Václav Křivánek
za zhotovitele: Petr Kratochvíl

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí investic OI
Veronika Vilímová – referent OI
TDS – Ota Hanousek, IČO: 650 393 35
za zhotovitele: Petr Kratochvíl

Smluvní strany se, v souladu s čl. XIII.5. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující
změně:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 27. 3. 2024 se se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci původní veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Předmět smlouvy se dále poníží o odpočet položek, které nebudou prováděny.

Tyto změny byly odsouhlaseny zástupci objednatele, TDS a projektantem. Úplná specifikace přípočtů a odpočtů je obsažena v odsouhlaseném položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

V. CENA DÍLA

Celková cena díla dle článku V.1 stávající smlouvy o dílo ze dne 27. 3. 2024 se, s odkazem na upravený předmět smlouvy a přiložený odsouhlasený položkový rozpočet, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	181 320,96 Kč
Změna ceny dle dod. č. 1	119 569,20 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	300 890,16 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH:	364 077,09 Kč

=====

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 3. 2024 na provedení stavby „Oprava komunikace p.č. 398/3 před domem č.p. 83 (účelová komunikace 16b, Hněvkovice)“.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.

Vklad dodatku smlouvy do registru zajistí objednatel.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Změnový rozpočet

V Krasoňově dne:

V Humpolci dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Petr Kratochvíl
jednatel společnosti
PVK servis s r.o.

.....
Ing. Petr Machek
starosta města
Město Humpolec

.....
Václav Křivánek
1. místostarosta města
Město Humpolec