

## VIJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

k předloženým změnovým listům

### Stavba:

Přístavba základní školy Hálkova č.p. 591, Humpolec

### Objednatel stavby:

Základní škola Hálkova, Humpolec

Technický dozor stavebníka se seznámil s předloženými změnovými listy:

- **ZL 01** – Odstranění stávajícího kolektoru s teplovodním potrubím pod bouraným spojovacím objektem
- **ZL 02** – Zazdění oken a související úpravy
- **ZL 03a** – Likvidace znečištěného podloží podle skutečného zařazení odpadu (VCP)
- **ZL 03b** – Odečtení původní položky „Poplatek za uložení“ (MP)
- **ZL 04** – Vedlejší a ostatní náklady stavby vyvolané změnou technického řešení kanalizace
- **ZL 05** – Zajištění stávajícího teplovodního potrubí stavebním kolektorem
- **ZL 06** – Přeložka a úprava stávajících kanalizačních šachet
- 

Technický dozor stavebníka konstatuje, že uvedené změny vyplývají ze skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby a jejich provedení je z technického hlediska odůvodněné a nezbytné pro řádné dokončení stavby.

Současně potvrzuje, že navržené ocenění změn odpovídá charakteru prováděných prací.

Technický dozor stavebníka dále potvrzuje, že navržené prodloužení termínu dokončení stavby o 35 kalendářních dnů je odůvodněné. Do tohoto prodloužení je započten časový dopad realizace změn uvedených ve změnových listech, dále čas potřebný pro doprojektování zdravotně-technických instalací (ZTI) a rovněž období, ve kterém nebylo možné provádět stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek s vazbou na technologické předpisy.

Technický dozor stavebníka s předloženými změnovými listy souhlasí.


Ve Rtyni nad Bílinou, dne 4.3.2026

**Technický dozor stavebníka**

Jméno a příjmení:

Ing. Pavel Žubretovský

Podpis:



.....