

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.2.2025

číslo smlouvy zhotovitele 019/GALD/2025

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn  
a doplňků

## I. SMLUVNÍ STRANY

### I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
Zastoupené: Ing. Petrem Machkem – starostou města  
Václavem Křivánkem - 1. místostarostou města  
IČO: 00248266  
DIČ: CZ00248266  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1421261/0100

### I.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice  
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634  
Zastoupený: Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ  
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 5061885001/2700

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Václav Křivánek  
za zhotovitele: Ing. Vítězslav Bujnoch a Ing. Ondřej Volek

V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic  
Jitka Troblová – referent oddělení správy majetku  
TDS – STAVONA Tender, spol. s r.o., IČO:  
02850311, Ing. Petr Pausar, tel.: 724749317  
za zhotovitele: Ing. Miloslav Váňa, tel.: 739580430

Koordinátor BOZP: Ondřej Brom, IČO: 76483118, tel.: 774440709

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 27.2.2025 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 3 – Změnové listy č. 2.1.-4.7.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele a technickým dozorem.

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

Celková cena díla dle článku IV.1. stávající smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2025 se, s odkazem na příložené Změnové listy, tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

##### **Cena činí:**

<b>Původní cena díla bez DPH:</b>	<b>33 178 381,91 Kč</b>
<b>Změna ceny dle dod. 2 - ZL1.1.–1.13.:</b>	<b>+609 762,55 Kč</b>
<b>Změna ceny dle dod. 3 – ZL2.1.–4.7.:</b>	<b>+4 737 263,14 Kč</b>
<b><u>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH:</u></b>	<b><u>38 525 407,60 Kč</u></b>

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

##### **Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):**

Vícepráce dle změnových listů č. 2.1.–4.7.:	5 995 229,54 Kč
Méněpráce dle změnových listů č. 2.1.–4.7.:	1 257 966,40 Kč
<b><u>Celková hodnota změny:</u></b>	<b><u>7 253 195,94 Kč</u></b>

Tento dodatek č. 3 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona – ZL 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., 4.4., 4.6. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny: 1 106 057,20 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 3 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – ZL 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 3.1., 3.2., 3.3., 3.7., 4.2., 4.3., 4.5., 4.7. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 2. 2025 na provedení stavby „Humpolec – vodovod a kanalizace ulice Pražská, Na Kasárnách, II. Etapa + vodovod a kanalizace, úprava komunikace ul. Hálkova“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 3 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Humpolce dne 00. 00. 2026 s číslem usnesení 0000/00/RM/2026.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Oznámení změny č. 002-004

Změnový rozpočet – ZL2.1.- 4.7.

V Brně  
Za zhotovitele:

V Humpolci  
Za objednatele:

.....  
Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ  
STRABAG a.s.  
na základě plné moci

.....  
Ing. Petr Machek  
starosta města  
Město Humpolec

.....  
Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti JIH  
STRABAG a.s.  
na základě plné moci

.....  
Václav Křivánek  
1. místostarosta města  
Město Humpolec