

I. SMLUVNÍ STRANY

III. CENA ZA DÍLO

Cena díla dle článku IV. odst. 1. uzavřené smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2025 se, s odkazem na příložený ZL1, tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	9 877 171,33 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2:	2 355 624,65 Kč
<u>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH:</u>	<u>12 232 795,98 Kč</u>

DPH bude určeno dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění platném při fakturaci.

Změna ceny díla je uskutečněna plně v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle ZL1:	2 355 624,65 Kč
Méněpráce dle ZL1:	0,00 Kč
<u>Celková hodnota změny (cenový nárůst):</u>	<u>2 355 624,65 Kč</u>

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Výše uvedený cenový nárůst nepřesahuje, v souladu s § 222 odst. 9 zákona, 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (činí cca 23,85 %).

Dodatek č. 2 je uzavřen plně v souladu s § 222 zákona.

Nejedná se o takové změny smluvních podmínek, které by umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly výše uvedeným změnám. Nejedná se o takové změny, která by měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; nebo změny, které by vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2025 na provedení stavby „Most přes Jankovský potok v Kletečné“.

Dodatek č. 2 je dle domluvy smluvních stran uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Elektronický obraz dodatku č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Humpolce na své . schůzi konané dne . 2026, pod číslem usnesení .

Přílohy:

Oznámení změny č. 001

ZL 1

Vyjádření TDS

V Brně

V Humpolci

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Rostislav Mitrenga
jednatel
Mitrenga-stavby, spol, s.r.o.

.....
Ing. Petr Machek
starosta
Město Humpolec

.....
Ing. Petr Buchta, MBA
jednatel
Mitrenga-stavby, spol, s.r.o.