



## DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších změn a doplňků, **na provedení stavby**

---


### 1.1. OBJEDNATEL : **Město Humpolec**

Zastoupené: Karlem Kratochvílem, starostou města  
Ing. Vlastimilem Bruknerem, místostarostou města  
IČO : 00248266  
Sídlo : MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
Bank.spoj :   
Č.úctu : 

Zastoupení ve věcech technických:

Petra Hložková, e-mail: petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz

### 1.2. ZHOTOVITEL : **Technické služby Humpolec s.r.o.**

zápis v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C  
Zastoupený : Ing. Antonínem Šotolou – jednatelem společnosti  
Sídlo : Okružní 637, 396 01 Humpolec  
IČO : 63906929  
DIČ : CZ63906929  
Bank.spoj.   
Č.úctu 

Zastoupení ve věcech technických:

Antonín Vincenc, e-mail: vincenc@tshumpolec.cz

## 2. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací, dle příložené cenové nabídky "Změny stavby před dokončením chodník B"

Objednatel se zavazuje od zhotovitele provedené dílo převzít a zaplatit mu za jeho provedení sjednanou cenu. To vše za podmínek stanovených smlouvou.

## 3. Předmět díla a místo plnění

Předmětem díla podle tohoto dodatku je provedení – **Chodník Světlice – část B, včetně změny před dokončením.**

## 4. Doba provedení díla

Dodatkem se termín dokončení díla nemění.

## 5. Závěrečná ujednání

5.1 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o




zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

5.2 Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.3 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.


V Humpolci dne 5.10.2022

V Humpolci dne 5.10.2022



OBJEDNATEL

Karel Kratochvíl    Ing. Vlastimil Brukner  
starosta                      místostarosta



ZHOTOVITEL

Ing. Antonín Šotola  
jednatel

Příloha:

VCP - Změny stavby před dokončením chodník B