

STAVEBNÍ DENÍK

PŘIMOPROPISUJÍCÍ TISKOPIS

Firma, organizace

Název stavby:

UODNÍK SVĚTLICE ČÁST B

PT 255



8 595179 200976

Baloušek Tisk



ČESKÝ VÝROBEK

Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

Stavba: *CHODNÍK SVĚTLICE ČÁST "B"*
 (objekt, označení podle invest. plánu)

Úsek:

Kraj:

Obec: *SVĚTLICE*

Místo:

Zúčastněné strany

Jména, adresy, telefony odpov. zástupců

Investor:

MĚSTO HUMPOLEČ

Technický (stavební) dozór investora:

STAVOHA TENDER spol. s r. o.

Stálý:

Občasný:

*Ing. Radek Soška 775 938 373 **

Generální dodavatel:

Dodavatel stavební části:

Dodavatel technologické části:

Poddodavatel:

Hlavní stavbyvedoucí:

Stavbyvedoucí:

Generální projektant:

Odpovědný projektant:

Autorský dozor:

Další osoby oprávněné zapisovat do stavebního deníku

Jméno, příjmení, funkce

Podpis

** viz poznámka dále ve SD*

Jiné záznamy nebo doplňky listu č.

Poznámka k provedení TDS:

Technický dozor stavebníka provádí
Ing. Radek Soška, zaměstnanec firmy
STAVOMA Tenoten, spol. s r.o., ve spolu-
práci a pod vedením autorizované
osoby v oboru pozemní stavby,
Ing. Jana Toschera, č. 1001769,

Technický dozor stavebníka je proveden
v souladu s ustanovením
§152, zák. č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších před-
pisů a v souladu s §12 zák. č.

360/1992 Sb., o výkonu činnosti
autorizovaných architektů
a o výkonu povodňové autorizovaných
inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.



Denni záznamy stavby	Datum
POČASÍ : 5 - 15°C	4.10.2021
STAV : KALENDA S. (BAGR), RYTN. L., PIPEK (MULTI), ČÁP (MULTI)	
PROVÁDÍ SE : ODBRÁNÍ ORNŮ, ODBRÁNOVÁNÍ PODLOŽÍ NA PLÁN + HUTNĚNÍ	
POČASÍ : 6 - 10°C	8.10.2021
STAV : KALENDA S. (BAGR), RYTN. L., PIPEK (MULTI), ČÁP (MULTI)	
PROVÁDÍ SE : ODBRÁNOVÁNÍ PODLOŽÍ NA PLÁN + HUTNĚNÍ. MĚŘENÍ ZHUTNĚNÍ COLAS	
POČASÍ : 4 - 12°C	11.10.2021
STAV : KALENDA S. (BAGR), RYTN. L., PIPEK (MULTI), ČÁP (MULTI)	
PROVÁDÍ SE : PŘÍPRAVA PODLOŽÍ POD OBRUBNÍKY	
POČASÍ : 4 - 12°C	12.10.2021
STAV : KALENDA S. (BAGR), RYTN. L., PIPEK (MULTI), ČÁP (MULTI)	
PROVÁDÍ SE : VYROVNÁNÍ PODLOŽÍ POD OBRUBNÍKY, BETONOVÁNÍ OBRUBNÍKŮ, KONTROLNÍ DEN	
POČASÍ : 2 - 9°C	13.10.2021
STAV : KALENDA S. (BAGR), RYTN. L., PIPEK (MULTI), ČÁP (MULTI)	
PROVÁDÍ SE : BETONOVÁNÍ OBRUBNÍKŮ	
POČASÍ : 4 - 10°C	14.10.2021
STAV : KALENDA S. (BAGR), RYTN. L., PIPEK (MULTI), ČÁP (MULTI)	
PROVÁDÍ SE : BETONOVÁNÍ OBRUBNÍKŮ	
POČASÍ : 2 - 16°C	15.10.2021
STAV : PIPEK, KALENDA, ČÁP, RYTN. L.	
PROVÁDÍ SE : NÁVOZ DLAŽBY, PŘÍPRAVA POD DLAŽBENÍ, ZÁVOZ ŠTERKEM	
POČASÍ : 0 - 12°C	18.10.2021
STAV : KALENDA S. (BAGR), RYTN. L., PIPEK (MULTI), ČÁP (MULTI)	
PROVÁDÍ SE : PŘÍPRAVA POD DLAŽBENÍ, ZÁVOZ ŠTERKEM A HUTNĚNÍ	
POČASÍ : 0 - 12°C	19.10.2021
STAV : KALENDA S., RYTN. L., PIPEK (MULTI), ČÁP (MULTI)	
PROVÁDÍ SE : HUTNĚNÍ PODLOŽÍ (ŠTERKŮ), POUŠTĚNÍ	

Denní záznamy stavby	Datum
DLAŽBY, ROVNÁNÍ ŠTĚRKU (4-8) POD DLAŽBU	19.10.2021
POČASÍ: 0-14°C STAV: KALENDAS., RYTN.L., ČAP (MULTI), PIPEK (MULTI) PROVÁDÍ SE: POKLADÁNÍ DLAŽBY, ROVNÁNÍ (4-8) POD DLAŽBU	20.10.2021
POČASÍ: 0-12°C STAV: KALENDA S. (BAGR), RYTN.L., PIPEK (MULTI), ČAP (MULTI) PROVÁDÍ SE: POKLADKA DLAŽBY, ROVNÁNÍ ŠTĚRKU (4-8) POD DLAŽBU, VÝKOP RÝHY PRO NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	21.10.2021
POČASÍ: -1-12°C STAV: KALENDA S. (BAGR), RYTN.L., PIPEK (MULTI), ČAP (MULTI) PROVÁDÍ SE: ZARĚMLÉNÍ KOLOŽENÉ DLAŽBY, BARIKOVÁNÍ SPAK, PŘÍPRAVA PRO ASFALTOVÁNÍ, VÝKOP RÝHY PRO NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	22.10.2021
POČASÍ: 0-11°C STAV: KALENDA S., RYTN.L., ČAP (BAG), JONÁK, PIPEK (TRAKTOR + VÁLEC) PROVÁDÍ SE: ASFALTOVÁNÍ, ČISTĚNÍ KOMUNIKACE	25.10.2021
POČASÍ: 3-0°C STAV: JONÁK, PIPEK (BAG) PROVÁDÍ SE: SPÁKOVÁNÍ PO ASFALTOVÁNÍ, PŘIHLAŠENÍ VÝKOPU	26.10.2021
POČASÍ: 15-19°C STAV: JONÁK, ČAP, MULTI 2x, KALENDA S. - KOMATSU PROVÁDÍ SE: Instalace dopravního značení, BARIKOVÁNÍ PODLOŽÍ, ODVOZ HLINY	4.9.2022
POČASÍ: 15-20°C STAV: JONÁK, ČAP, KALENDA S. (2x MULTI, BAGR) PROVÁDÍ SE: BARIKOVÁNÍ PODLOŽÍ, ODVOZ HLINY	8.9.2022

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: 15 - 20°C STAV: JONÁK, ČAP, KALENDA S. PROVÁDÍ SE: BACHOVÁNÍ PODLOŽÍ, ODVOZ ZEMINY KUTNĚNÍ PODLOŽÍ	9.9.2022
POČASÍ: 10 - 18°C STAV: JONÁK, ČAP, KALENDA S. 2xMULTI PROVÁDÍ SE: ZALOŽENÍ ODKURNÍKŮ A BETONOVÁNÍ	12.9.2022
POČASÍ: 16 - 20°C STAV: JONÁK, ČAP, KALENDA S. 2xMULTI BACR PROVÁDÍ SE: VÝKON PRO ÚPRAV NA VÝMĚNU OZÁVENÍ, ZÁRYP A ZAHUTNĚNÍ	13.9.2022
POČASÍ: 12 - 16°C STAV: JONÁK, ČAP, KALENDA S. 2xMULTI PROVÁDÍ SE: BETONOVÁNÍ SILNĚNÍCH OBRUB	14.9.2022
POČASÍ: 12 - 16°C STAV: JONÁK, ČAP, KALENDA S. 2xMULTI PROVÁDÍ SE: BETONOVÁNÍ SILNĚNÍCH OBRUB	16.9.2022
POČASÍ: 10 - 11°C STAV: JONÁK, ČAP, KALENDA S. 2xMULTI, PROVÁDÍ SE: INSTALACE CHODNÍKOVÉ VPUSTI, BETONOVÁNÍ OBRUBNÍKU	19.9.2022
POČASÍ: 8 - 16°C STAV: JONÁK, ČAP, ŠTERBA 2xMULTI PROVÁDÍ SE: ZÁVOZ PODKLADNÍM ŠTERKEM, ROZHRNOVÁNÍ A KUTNĚNÍ	20.9.2022
POČASÍ: 6 - 11°C STAV: JONÁK, ČAP, ŠTERBA, PÍPEL, 2xMULTI PROVÁDÍ SE: ZÁVOZ PODKLADNÍM ŠTERKEM, ROZHRNOVÁNÍ A KUTNĚNÍ	21.9.2022
POČASÍ: 6 - 15°C STAV: JONÁK, ČAP, ŠTERBA MARTINEC 2xMULTI, MAN'S KURČO	22.9.2022

Denní záznamy stavby	Datum
PROVÁDÍ SE: NÁVOZ DLAŽBY NA STAUBU, ROVNÁNÍ PODLAŽÍ A POKLADÁNÍ DLAŽBY	
POČASÍ: 8-12°C	25.9.2022
STAV: ČAP, JONÁČ, EHRlich, KOOMAN (2x MULTI + KOMATSU)	
PROVÁDÍ SE: DLAŽDĚNÍ CHODNÍKU, ROZEBRÁNÍ STARÉHO BETONOVÉHO PRAHU POD VRATAMA (VÍCEPRÁCE)	
POČASÍ: 9-12°C	26.9.2022
STAV: ČAP, JONÁČ, EHRlich, KOOMAN (2x MULTI, KOMATSU)	
PROVÁDÍ SE: NÁVOZ STĚRKU POD DLAŽBU, DLAŽDĚNÍ CHODNÍKU, ROZEBRÁNÍ PRAHU POD VRATAMA (VÍCEPRÁCE)	
POČASÍ: 8-13°C	27.9.2022
STAV: ČAP, JONÁČ, EHRlich, KOOMAN (2x MULTI)	
PROVÁDÍ SE: BETONOVÁNÍ NOVÉHO SNIŽENÉHO PRAHU POD VRATAMA (VÍCEPRÁCE), DLAŽDĚNÍ CHODNÍKU	
POČASÍ: 6-15°C	29.9.2022
STAV: ČAP, JONÁČ, EHRlich, KOOMAN, (2x MULTI) VITISKA, ALI (PEUGEOT)	
PROVÁDÍ SE: NÁVOZ STĚRKU A DLAŽDĚNÍ CHODNÍKU, ODRĚZÁNÍ A SNIŽENÍ PANTŮ PRO VRATA UPRÁVOVANÉHO VJEZDU (VÍCEPRÁCE)	
POČASÍ: 6-14°C	30.9.2022
STAV: ČAP, EHRlich, KOOMAN (2x MULTI) VITISKA (PEUGEOT)	
PROVÁDÍ SE: NAVÁŘENÍ PRODLOUŽENÍ VRAT (VÍCEPRÁCE), ZASYP DLAŽBY CHODNÍKU PÍSKEM	
POČASÍ: 5-15°C	3.10.2022
STAV: ČAP, JONÁČ, EHRlich, (MULTI, BAGR)	
PROVÁDÍ SE: ODKAGROVÁNÍ TERÉNU ZEDVORA (VÍCEPRÁCE) UPRAVENÉHO VJEZDU. PŘÍPRAVA PRO ASFALT	
POČASÍ: 8-14°C	4.10.2022

Denní záznamy stavby	Datum
STAV: ČÁK, JONÁK, EHRLICH (MULTI, BAGR) PROVÁDÍ SE: ÚPRAVA TERÉNU U BRÁNKY ÚPRAVENÉHO VJEZDU, POLOŽENÍ OBKRUHY A PĚŠÁK = VÍCEPRÁCE	
POČASÍ: 5 - 16°C	5.10.2022
STAV: ČÁK, JONÁK, EHRLICH, MARTINEC (MULTI, MAN, TRAKTOR, VALEC) PROVÁDÍ SE: DOASFALTOVÁNÍ POPEL VNEŠNÍHO OBKRUHNIKA	
POČASÍ: 8 - 16°C	19.10.2022
STAV: ČÁK, JONÁK (MULTI) PROVÁDÍ: ÚPRAVA TERÉNU, ÚKLID STAVENIŠTĚ	
Dvěma dny proběhla pravidelná a provedla dokončení stavby - viz samostatný zápis	4.11.2022