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OBJEKTY

Architektonické a stavebně-konstrukční řešení 149 775 789 Kč 180 948 083 Kč 9 519 211 Kč 16 132 076 Kč

Technika prostředí staveb 50 317 793 Kč 54 834 895 Kč 2 053 333 Kč 3 797 191 Kč 1 511 111 Kč 8 791 676 Kč 3 132 388 Kč 7 517 545 Kč 5 955 556 Kč

Demolice 20 245 012 Kč 26 690 005 Kč 1 707 424 Kč 1 387 486 Kč

CENA ZA OBJEKT 220 338 594 Kč 262 472 983 Kč 13 279 969 Kč 3 797 191 Kč 19 030 672 Kč 8 791 676 Kč 3 132 388 Kč 7 517 545 Kč 5 955 556 Kč

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU (BEZ VRN A INTERIÉRU)

VRN

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU (BEZ INTERIÉRU) bez DPH

INTERIÉR 17 513 320 Kč 12 724 585 Kč 875 740 Kč  

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU (S INTERIÉREM) bez DPH

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU (S INTERIÉREM) s DPH 21%

08.10.2025 studio AEIOU s.r.o.

B.01.26 Předpokládaná cena projektu - revize (8.10.2025)

554 316 574 Kč

585 430 219 Kč

708 370 566 Kč

REVITALIZACE MĚSTSKÉHO BLOKU V HUMPOLCI ´´SPOLKOVÝ DŮM - HUSOVA´´

10 000 000 Kč

544 316 574 Kč


