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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo změny: ZL 2 

Zhotovitel: A G O S  s t a v e b n í  a . s .  P e l h ř i m o v  

Investor: Město Humpolec 

 
Datum: 23. 4. 2024 

Název projektu:      Rekonstrukce stupňů na fotbalovém hřišti v Humpolci – I. Etapa 

 

Registrační číslo projektu:  

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 

Předmět změny: 

1. Změna přesunů výkopku dle skutečnosti 
2. Změna materiálu dlažeb 

3. Spárování prefabrikovaných dílců tribuny 

4. Úprava 2 ks kanalizačních vpustí pod tribunou 

5. Změna typu obruby 

6. Položení kabelové chráničky 

 

Popis a zdůvodnění změny:    

1. Přebytečná zemina vytěžená na stavbě byla odvážena na skládku v Pelhřimově a částečně 
na ČOV Humpolec, dle požadavku objednatele. Vzdálenosti, množství a poplatek za uložení 
odpadu na skládce byly přepočítány dle skutečnosti.  

2. Na základě doporučení zhotovitele byla na kontrolním dni stavby odsouhlasena změna 
materiálu dlažby komunikací. Místo velkoplošné betonové dlažby bude použita dlažba 
zámková 200x100mm, tl. 60mm. 

3. V projektové dokumentaci nebylo řešeno vyplnění spár mezi prefabrikáty tribuny. Bylo 

dohodnuto a odsouhlaseno provedení zatmelení spár kolmých na stupně tribuny. 

4. Z důvodu napojení nové dešťové kanalizace pod tribunou bylo nutno osadit novou uliční 
vpusť v JV rohu hřiště – stávající vpusť byla osazena vysoko. Dále bylo, dle požadavku 
objednatele, provedeno posunutí dešťové vpusti v JZ rohu hřiště blíž k tribuně. 

5. Byl proveden odpočet silniční obruby, chybně uvedené v soupisu prací, a přípočet obruby 
chodníkové. 

6. Dle požadavku objednatele byla pod tribunou založena chránička pro případný přívod 
elektro do prostoru za bránou. 
 

                            

Počet připojených listů specifikací:                                1 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
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Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasí se změnami 
 

Stanovisko projektanta stavby: souhlasí se změnami 
 

Stanovisko investora: souhlasí se změnami   
 

Příloha:  
1 – Položkový rozpočet 02 

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

71 281,40 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

131 222,48 Kč 

Výsledná změna ceny bez DPH:  Nově sjednaná cena díla bez DPH: 

 

59 941,08 Kč 

 

5 075 837,34 Kč                                

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. 
Podpis investora: Podpis Zhotovitele: 

 

                                           

 

 

                                              

 

 

 

Datum: 23. 4. 2024 

 

 

Datum: 23. 4. 2024 


