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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	

	
	

	Předmět změny:
ZL 1. Sanace a obruby
§222, odstavec 6
ZL 1.1. Kanalizace – odpočet
§222, odstavec 4
ZL 1.2. Vodovodní přípojka pro ZŠ – protlačování
§222, odstavec 4
ZL 1.3. Přeložka NN
§222, odstavec 6
ZL 1.4. Vodoměrná šachta
§222, odstavec 4
ZL 1.5. Zalití kanalizace
§222, odstavec 4
ZL 1.6. Odpočty na vodovodní přípojce pro ZŠ
§222, odstavec 4

Popis a zdůvodnění změny:   
ZL 1. Po provedení odkopávek na úroveň zemní pláně byla odkryta vrstva písčitého, neúnosného podloží mocnosti cca 40 cm. Tento materiál, nevhodný pro založení komunikace, byl odtěžen a nahrazen štěrkodrtí. Dále při demontáži stávajících obrub byl zjištěn jejich špatný technický stav. Obruby jsou nevhodné pro zpětnou montáž a budou nahrazeny obrubami novými.
ZL 1.1. Odpočet materiálu pro obsyp kanalizačního potrubí. K obsypu potrubí byl použit písčitý materiál vyzískaný z podloží komunikace při provádění sanace pláně.
ZL 1.2. Dle požadavku OŽP byla přípojka vody pro ZŠ pod stávající zelení provedena protlakem. Výkopy obsažené v rozpočtu budou odečteny.
ZL 1.3. V průběhu přesazování stávajících stromů došlo k obnažení stávajícího kabelového vedení NN, s jehož úpravou se v rámci PD nepočítalo. Bylo nutno provést přeložku tohoto kabelového vedení.
ZL 1.4. Pro přípojku vody k ZŠ byla v chodníku zřízena nová vodoměrná šachta. 
ZL 1.5. Stávající, nefunkční kanalizace ve spodní části ulice bude, dle požadavku objednatele, zrušena – zalita betonovou směsí. Nepočítá se s jejím dalším využitím.
ZL 1.6. Odpočty neprováděných prací na vodovodní přípojce, která byla oproti PD provedena protlakem (viz ZL 1.2)         
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Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasí se změnami



Stanovisko projektanta stavby: souhlasí se změnami



Stanovisko investora: souhlasí se změnami




	



	Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 4 
	

	Cena méněprací bez DPH:

81 846,70 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

270 950,55 Kč

	Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 6
	

	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

2 497 656,69 Kč

	Výsledná změna ceny bez DPH: 
	Nově sjednaná cena díla bez DPH:

	
2 686 760,54 Kč
	
16 019 758,06 Kč                                          

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.
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