Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.4.2025


1.
Smluvní strany
Objednatel: 	Město Humpolec
Sídlo: 		Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupený: 	Ing. Petrem Machkem – starostou města a Václavem Křivánkem – 1. místostarostou města
IČO: 		00248266
DIČ: 		CZ00248266
Peněžní ústav: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	1421261/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla: Ing. Pavel Liška Ph.D – vedoucí odboru investic a správy majetku, xxxxxx pavel.liska@mesto-humpolec.cz , Petra Hložková – vedoucí oddělení investic, xxxxxx, petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz; 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: 		Pražská tř. 495/58, 390 04 České Budějovice
Zápis v OR: 	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: 	Petr Kříž DiS., na základě pověření Ing. Ondřej Maška, na základě pověření
IČO:		 48035599
DIČ: 		CZ48035599
Peněžní ústav: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 	430201005/2700
Datová schránka: amx5p38
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla: (jméno, příjmení, telefon, e-mail): Petr Kříž DiS., xxxxxx 
Číslo smlouvy: 	S26-043-0017
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)
2.
Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Termíny plnění, staveniště citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:
3.
Termíny plnění, staveniště
3.1. 	Práce budou zahájeny: 			předpoklad duben 2025
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)
Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do tří pracovních dnů poté, co bude objednatelem vyzván k převzetí staveniště.
3.2. 		Kompletní stavební práce na díle, včetně vyklizení staveniště budou dokončeny nejpozději do:
10. kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději červenec 2026
Kompletní dokončení díla, vč. předložení veškerých požadovaných dokladů nejpozději do: 15. dnů od předání a převzetí staveniště nejpozději červenec 2026.
3.3.	 Smluvní strany se dohodly, že dobu plnění díla, uvedenou v odst. 3.2. této smlouvy, lze na základě písemného dodatku smlouvy po vzájemné dohodě, v odůvodněných případech, prodloužit. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení doby plnění díla, bude doba upravena vždy o takovou dobu, po kterou tyto objektivní důvody trvaly.
3.4. 	Místem plnění díla – staveništěm je kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Humpolec.
3.5. 	Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, případné oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy a provede taková opatření, která zamezí vniku cizích osob do prostoru staveniště. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
3.
V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 1.4.2025 nedotčena.
4.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.
Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo…………………ze dne…….. 2025.
Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má objednatel.
Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne
..........................................						.........................................
      Město Humpolec	    SWIETELSKY stavební s.r.o.
      Ing. Petr Machek		          Petr Kříž DiS.
             starosta		  	  


..........................................						........................................
       Město Humpolec						         SWIETELSKY stavební s.r.o.
      Václav Křivánek						       	     Ing. Ondřej Maška
         místostarosta	  
