Zadavatel: Statutární město Jihlava

Název akce: „Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě“

Město Humpolec

Revitalizace území – Na Skalce, Humpolec

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. 
Objednatel:
Město Humpolec
Se sídlem:
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené:
Ing. Petr Machek – starosta města


Václav Křivánek – 1. místostarosta města

IČO:
00248266

DIČ:
CZ00248266

Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
19-1421261/0100

I.2. 
Zhotovitel:
PORR a.s.
Se sídlem:
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Zápis v OR:
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Pobočka:
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Zastoupený:
Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
a Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s. (společně)

IČO:
43005560

DIČ:
CZ43005560

Peněžní ústav:
Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:
1091107720/5500

I.3. 
Ve smluvních věcech jedná 
za objednatele: 
Ing. Petr Machek a Václav Křivánek

za zhotovitele:   Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar

V technických věcech jedná 
za objednatele: 
Petra Hložková – vedoucí oddělení investic




Jaroslav Vaňkát – referent oddělení investic



TDS – PUDIS a.s., IČO: 45272891
za zhotovitele:
Jiří Mezera – vedoucí provozu Jihlava a David


Mutl, stavbyvedoucí (každý samostatně)
Koordinátor  BOZP:  Jana Vašíčková, Říčanského 817, 393 01 Pelhřimov, IČO: 69566925
Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:
III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

Z důvodů, které nebyly na straně zhotovitele a kterými jsou zejména:

· Před stavbou nebyly realizovány kořenové clony stromů, (jako vícepráce provedl zhotovitel
po předání staveniště) +7 dnů

· Ve stavbě byla objevena splašková kanalizace MŠ Na Skalce, kterou je nutné opravit, (zhotovitel provede jako samostatnou zakázku) + cca 10 dnů

· Změny na projektované dešťové kanalizaci, navíc napojení dešťových svodů na novou

dešťovou kanalizaci pro odlehčení splaškové kanalizace, chyby ve výškovém napojení – na

stávající dešťovou kanalizaci, cca + 7 dnů.
· Není jasné, jak bude provedena plocha mezi BD 959 a 960 a dále plocha

z žulových odseků a mlatová plocha, + 7 dnů ( viz. CLAIM_C1 ze dne 19.6.2024 )
mění se odstavec III.2 následovně:

III.2. Dokončení prací: 31. října 2024

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění díla v celém rozsahu.

Pro uplatnění smluvní pokuty za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu

stanoveném v tomto článku se pak termínem dokončení rozumí datum předání hotového díla

objednateli.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 4. 2024 na provedení stavby „Revitalizace území – Na Skalce, Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Přílohy: CLAIM_C1.pdf 
V Brně
V Humpolci

Za zhotovitele:
Za objednatele:

……………………………………………
……………………………………………

Ing. Ondřej Řezníček
Ing. Petr Machek
prokurista pro pobočku PORR a.s., 
starosta města

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Město Humpolec

PORR a.s.
……………………………………………
……………………………………………

Jan Munzar
Václav Křivánek
prokurista
1. místostarosta města

PORR a.s.
Město Humpolec
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