
Smluvní strany

Město Humpolec, IČ: 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast. starostou města Ing. Petrem Machkem a místostarostou města Martinem Hendrychem, na straně jedné, jako Objednatel
a
společnost MASTERPLAN projektanti, s.r.o., IČ: 082 32 571, se sídlem Jihlavská 807, 396 01 Humpolec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 28909, zast. jednatelem Ing. Zdeňkem Hulínským, na straně druhé, jako Zhotovitel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12.12.2023
I.
Smluvní strany se dohodly z důvodu navýšení objemu prací na změně čl. 3 Doba plnění, odst. 3.1. citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:
Článek 3
Doba plnění
3.1.	Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají následovně:
	2. stupeň dokumentace – Dokumentace pro územní a stavební řízení
	do 8 měsíců od podpisu SOD

	3. stupeň dokumentace – Prováděcí projekt
	do 31.1.2025

	Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného rozhodnutí ve spojeném územním a stavebním řízení
	dle skutečného průběhu řízení 
stavební povolení musí být vydáno (včetně nabytí právní moci) nejpozději do 30.9.2024

	Spolupráce při výběru dodavatele
	v průběhu předmětného zadávacího řízení (dle hodinové sazby)

	Výkon autorského dozoru při realizaci stavby
	od zahájení stavebních prací do doby vydání kolaudačního souhlasu (dle hodinové sazby)

	Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
	v průběhu kolaudačního řízení, provedení profesních výkonů po dokončení stavby (dle hodinové sazby)



II.
V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 12.12.2023 nedotčena.



III.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.
Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo…………………ze dne…….. 2024.
Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má Objednatel.
Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne

..........................................						.........................................
      Město Humpolec	  MASTERPLAN projektanti s.r.o.
      Ing. Petr Machek		   Ing. Zdeněk Hulínský         
             starosta		  	  jednatel



..........................................						
       Město Humpolec							  
      Martin Hendrych						       
         místostarosta	  
