Zadavatel: Statutární město Jihlava

Název akce: „Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě“

Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

Přístavba základní školy Hálkova č.p. 591 v Humpolci

Dodatekč.1

ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. 
Objednatel:
Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov
Se sídlem:
Hálkova 591, 396 01 Humpolec
Zastoupený:
Mgr. Tomášem Jůzlem – ředitelem
IČO:
70504539
DIČ:
CZ70504539
Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
939261/0100
Datová schránka:
8pimmt6
dále jen „objednatel,“ na straně jedné
I.2. 
Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.
Se sídlem:
Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
Zápis v OR:
u Městského soudu v Praze, spisová značka C 239297
Zastoupený:
Ing. Jakubem Blaťákem, Ph.D. – jednatelem a Michalem Pruskem – jednatelem
IČO:
03875199
DIČ:
CZ03875199
Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
115-1988110297/0100
Datová schránka:
ww8ymk3
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé
společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
II.1
Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby:

„Přístavba základní školy Hálkova č.p. 591 v Humpolci“

II.2
Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a současně jako změna závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II.3
Změny upravené tímto dodatkem č. 1 byly projednány se zástupcem objednatele, technickým dozorem stavebníka, dozorem projektanta a jsou specifikovány ve změnových listech č. 1–6, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.4
Smluvní strany konstatují, že potřeba změn vznikla v průběhu realizace díla v důsledku skutečností zjištěných při provádění stavebních prací a dále v důsledku dodatečných požadavků objednatele a objektivních klimatických podmínek.

III. PŘEDMĚT DODATKU

III.1.
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:

a) změna rozsahu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1–6,
b) změna ceny díla,
c) prodloužení termínu dokončení díla,
d) změna osoby pověřené zhotovitelem v rámci provádění díla (stavbyvedoucí).

III.2
Rozsah změn dle odstavce 1 písm. a) tohoto článku je podrobně specifikován v jednotlivých změnových listech, které obsahují technický popis změny, její odůvodnění, ocenění a vyjádření technického dozoru stavebníka.

III.3
Změnové listy č. 1–6 tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1.

IV. ZMĚNA CENY DÍLA

IV.1
Cena díla sjednaná v článku IV odst. 4.1 Smlouvy se na základě změnových listů
č. 1–6 mění následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy:
83 607 663,19 Kč bez DPH
Celková změna ceny dle tohoto dodatku č. 1:
1 074 589,69 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena díla:
84 682 252,88 Kč bez DPH
DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.2
Rozdělení změny dle § 222 ZZVZ
a) 
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (ZL 4)

Vícepráce:
210 987,20 Kč bez DPH

Méněpráce:
0,00 Kč bez DPH
Celková změna dle § 222 odst. 4:
210 987,20 Kč bez DPH

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani ekonomickou rovnováhu smlouvy a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (cca 0,25 %).

b) Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (ZL 1, 2, 3a, 3b, 5, 6)

Vícepráce:
884 008,53 Kč bez DPH

Méněpráce:
-20 406,04 Kč bez DPH

Celková změna dle § 222 odst. 6:
863 602,49 Kč bez DPH
Potřeba těchto prací vznikla až v průběhu realizace stavby po odkrytí konstrukcí a provedení zemních prací, kdy byl zjištěn odlišný skutečný technický stav stavby a podloží oproti předpokladům projektové dokumentace. Tyto práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, jsou technologicky provázány s původním plněním a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny nemění charakter ani účel stavby, nepředstavují nové samostatné plnění a jejich hodnota nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.
V. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ
V.1
V důsledku změn rozsahu díla dle změnových listů č. 1–6, úpravy projektové dokumentace ZTI vyvolané dodatečným požadavkem objednatele a v důsledku objektivně nepříznivých klimatických podmínek dochází ke změně termínu dokončení díla.
V.2
Termín dokončení díla se prodlužuje celkem o: 35 dní.

Prodloužení termínu je tvořeno:

a) 12 kalendářními dny v souvislosti se změnovým listem č. 4,

b) 8 kalendářními dny v souvislosti se změnovými listy č. 1, 2, 3a, 3b, 5 a 6,

c) 15 kalendářními dny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (5.,6.,7.,8.,9.,12., ledna 2026 a 1.,2.,3.,4.,16.,19.,20.,21.,22. února 2026).
V.3
Prodloužení termínu odpovídá skutečné době, po kterou nebylo možné provádět práce v souladu s technologickými postupy nebo došlo k omezení návaznosti prací.

V.4
Ostatní ustanovení Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách a odpovědnosti zhotovitele za prodlení, zůstávají nedotčena.

VI. ZMĚNA OSOBY REALIZAČNÍHO TÝMU

VI.1
Ustanovení Smlouvy v části:

„Pověřenou osobou, určenou zhotovitelem v rámci provádění díla (realizační tým), je:“

se mění následovně:

Stavbyvedoucí:
Původní osoba:
Lukáš Klaus

Nová osoba:
František Hruboň
Telefon / e-mail:
733 558 582, frantisek.hrubon@bbpgroup.cz
VI.2
Zhotovitel prohlašuje, že nově určený stavbyvedoucí splňuje veškeré kvalifikační a odborné předpoklady stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky a Smlouvou, zejména požadavky na autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.

VI.3
Změna osoby stavbyvedoucího nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné provedení díla.

VI.4
Ostatní ustanovení týkající se realizačního týmu zůstávají beze změny.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VII.1
Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 12. 9. 2025, která nejsou tímto dodatkem č. 1 výslovně měněna, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

VII.2
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

VII.3
Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako změna závazku dle § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 ZZVZ.

VII.4
Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku a vylučují jejich použití na právní vztah založený Smlouvou ve znění tohoto dodatku č. 1.

VII.5
Tento dodatek č. 1 je uzavřen dle dohody smluvních stran buď v elektronické podobě, podepsané uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
VIII.6
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž jeho uveřejnění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření.

VII.7
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

VII.8
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: změnové listy č. 1–6.
VII.9
Tento dodatek č. 1 byl projednán Radou města Humpolce dne XX. 3. 2026 pod číslem usnesení XXXX/XX/RM/2026.
V Praze dne XX. 3. 2026




V Humpolci dne XX. 3. 2026 

Za zhotovitele






Za objednatele 

……………………….
……………………….
……………………….
Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.
Michal Prusek


Mgr. Tomáš Jůzl 

jednatel


jednatel


ředitel
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