Zadavatel: Statutární město Jihlava

Název akce: „Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě“

Město Humpolec

Most přes Jankovský potok v Kletečné

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy zhotovitele: 501/2025/A
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Město Humpolec 
Se sídlem:
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 
Zastoupené:
Ing. Petrem Machkem – starostou města
IČO:
00248266

DIČ:
CZ00248266

Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:
1421261/0100
Datová schránka:
6gfbdxd
Zhotovitel:
Mitrenga-stavby, spol. s.r.o.
Se sídlem:
Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno – Královo Pole 
Zápis v OR:
u KS v Brně, oddíl C, vložka 47237
Zastoupený:
Ing. Rostislavem Mitrengou – jednatelem společnosti

Ing. Petrem Buchtou, MBA – jednatelem společnosti
IČO:
26944022
DIČ:
CZ26944022
Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
131-3478520287/0100
Datová schránka: 
hcdm3ad
Ve smluvních věcech jedná 
za objednatele:
Ing. Petr Machek
 


za zhotovitele:
Ing. Petr Buchta, MBA
V technických věcech jedná 
za objednatele:
Petra Hložková – vedoucí investic OI



Veronika Vilímová – referent OI


TDS – Ing. František Kavina, IČO: 49404130

za zhotovitele:
Ing. Petr Buchta, MBA
Koordinátor BOZP: 


        Vendulka Kratochvílová, IČO: 70659311

Smluvní strany se v souladu s článkem VIII. odst. 2 uzavřené smlouvy o dílo, na základě odborného vyjádření statika, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Dosavadní znění článku II. odst. 6 smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně: 

Provádění stavebních prací bude probíhat za úplné uzavírky mostu. Před zahájením stavebních prací, při kterých dojde k omezení provozu na dotčené komunikaci, je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky a současně o stanovení přechodné úpravy provozu k osazení přechodného dopravního značení na komunikaci dotčené uzavírkou nebo objížďkou. 
Po dobu realizace stavby zajistí zhotovitel možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu zhotovitel včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro IZS musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací co nejméně omezovat a rušit užívání sousedních pozemků a staveb, nesmí být způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb, nesmí docházet k neodůvodněnému omezení práv vlastníků, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. 

Při provádění stavebních prací nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň nesmí docházet ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po celou dobu rekonstrukce bude nutno zajistit bezpečnost prací tak, aby nedošlo k pádu sutě do Jankovského potoka. 

V případě znečištění stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací musí být zajištěno jejich průběžné bezodkladné čištění. Po skončení prací je dodavatel povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu. 
Tato změna byla odsouhlasena zástupci objednatele, TDS, koordinátorem BOZP a projektantem stavby.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2025 na provedení stavby „Most přes Jankovský potok v Kletečné“.
Dodatek č. 1 je dle domluvy smluvních stran uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Elektronický obraz dodatku č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Humpolce na své ... schůzi konané dne ...3.2026, pod číslem usnesení …./../RM/2026.
Příloha: Odborné vyjádření statika
V Brně
V Humpolci

Za zhotovitele
Za objednatele
...............................................................    
...................................................

Ing. Rostislav Mitrenga
Ing. Petr Machek
jednatel
starosta
Mitrenga-stavby, spol, s.r.o.
Město Humpolec
...............................................................    


Ing. Petr Buchta, MBA


jednatel


Mitrenga-stavby, spol, s.r.o.
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