SVĚTLICE CHODNÍK ČÁST,,B“-DODATEK Č.3(ROZPOČET VCP)

VYJÁDŘENÍ:
K tomuto se mi snad nechce ani vyjadřovat, myslím si,že tento dodatek vznikl naprosto smyšleně až na pár položek,které se prováděli.
Skutečně provedené položky z dodatku č.3
Oddíl 1-Zemní práce
-pol.č.18-bourání zdiva z betonu-ano,ale v daleko menším rozsahu cca 0,4m3 (rozpočet je 2,592m3)
Oddíl 2-Zakládání
-jedná se o úpravu stávající brány u čp.č.29 (p.Žatečka), jak mi osobně pan Žatečka popsal co se tam dělalo,tak určitě nedošlo k posunutí brány viz.pol.č.23,došlo k ubourání stáv.bet základu pod vraty hl.cca 40cm-viz.pol.č.18 výše,poté bylo provedeno bednění a betonáž (vyrovnání stáv.základu mezi vraty-cca 5mx0,2mx0,15m=0,15m3),v rozpočtu je 2,592m3 betonu,s tím souvisí i výměry bednění a výztuže

Oddíl 4-Vodorovné kce
-z tohoto oddílu byly provedeny položky č.35,36,37-zámková dlažba,ale opět provedená zámková dlažba nesouhlasí s typem dlažby uvedeným v rozpočtu (výrazný cenový rozdíl) a s tím související položky týkající se podkladu pod zámkovou dlažbu,ale určitě ne v rozsahu jak jsou uvedeny v rozpočtu-jedná se rovněž o práce u č.p.29-určitě tam nebylo provedeno 60cm štěrku jak je uvedeno v rozpočtu

Oddíl M21-Elektromontáže,zemní práce,obsypy
-tento oddíl asi ano,i když ceny jsou astronomické

[bookmark: _GoBack]Ostatní práce,jakož i výměry u jednotlivých položek uvedené v dodatku č.3(rozpočtu) jsou dle našeho názoru účelově vymyšlené a hlavně neprovedené.


Za OV Světlice
Neuberg Petr
