

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.4.2025

1.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Humpolec**
Sídlo: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupený: Ing. Petrem Machkem – starostou města a Václavem Křivánkem – 1. místostarostou města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Datová schránka: 6gfbdx
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla: Ing. Pavel Liška Ph.D – vedoucí odboru investic a správy majetku, +420 [REDACTED] pavel.liska@mesto-humpolec.cz, Petra Hložková – vedoucí oddělení investic, [REDACTED] petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz;
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 390 04 České Budějovice
Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: Petr DiS., na základě pověření a Ing. Ondřej Maška, na základě pověření
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Datová schránka: amx5p38
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla: Petr Kříž DiS., [REDACTED] p.kriz@swietelsky.cz
Číslo smlouvy: S26-043-0017
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

2.

Smluvní strany se na žádost objednatele dohodly na změně čl. 3. Termíny plnění, staveniště citované smlouvy o dílo, a to z důvodu rozšíření chodníku do stávající místní komunikace o cca 50 cm, kdy tedy předmět této smlouvy bude realizován až po tomto rozšíření, jež nově zní takto:

3.

Termíny plnění, staveniště

3.1. Práce budou zahájeny: předpoklad **duben 2025**
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do tří pracovních dnů poté, co bude objednatelem vyzván k převzetí staveniště.

- 3.2. Kompletní stavební práce na díle, včetně vyklizení staveniště budou dokončeny nejpozději do:
10. kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději **červenec 2026**

Kompletní dokončení díla, vč. předložení veškerých požadovaných dokladů nejpozději do: 15. dnů od předání a převzetí staveniště nejpozději **červenec 2026**.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že dobu plnění díla, uvedenou v odst. 3.2. této smlouvy, lze na základě písemného dodatku smlouvy po vzájemné dohodě, v odůvodněných případech, prodloužit. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení doby plnění díla, bude doba upravena vždy o takovou dobu, po kterou tyto objektivní důvody trvaly.
- 3.4. Místem plnění díla – staveništěm je kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Humpolec.
- 3.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, případné oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy a provede taková opatření, která zamezí vniku cizích osob do prostoru staveniště. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

3.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 1.4.2025 nedotčena.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo.....ze dne..... 2025.

Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má objednatel.

Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne

.....
Město Humpolec
Ing. Petr Machek
starosta

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Petr Kříž DiS.

.....
Město Humpolec
Václav Křivánek
místostarosta

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Ondřej Maška