

Smluvní strany

**Město Humpolec**, IČ: 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast. starostou města Ing. Petrem Machkem a místostarostou města Martinem Hendrychem, na straně jedné, jako Klient

**a**

společnost **GREEN ART s.r.o.**, IČ: 493 57 387, se sídlem Sadská 674/8, Hloubětín, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 19947, zast. jednatelem Ing. Davidem Nechanickým, na straně druhé, jako Architekt

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7.2023**

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. a čl. IV., odst. 1., 2.1. citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:

**II.**

### ***Předmět smlouvy***

**2.1** *Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce požadované Krajským úřadem kraje Vysočina, odbor životního prostředí, a to:*

- *vyhodnocení krajinného rázu a biologické hodnocení,*
- *kompensační opatření k ochraně živočichů, a to jako podklady pro vyjádření OŽP ke stavebnímu řízení a k začlenění do rozpočtu, např. přesun živočichů.*

**2.2** *Vícepráce a méněpráce dle čl. II. 2.1 jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.*

**IV.**

### ***Cena***

- 1.** *Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle čl. II. této Smlouvy, byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 501 000,- Kč + příslušná výše DPH.*
- 2.** *Celková cena za provádění jednotlivých fází je stanovena následovně:*
  - 2.1.** *Cena za odvedení výkonů dle čl. II. odst. 2.1. je 91 000,- Kč + příslušná výše DPH.*

**II.**

Smluvní strany prohlašují, že Architekt má k dispozici ke dni podpisu tohoto dodatku od Klienta veškeré podklady nezbytné pro provedení díla (Architekt výslovně uvádí, že v rámci součinnosti Klienta nepožaduje předložit pasport nádrže).

III.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 4. 7. 2023 nedotčena.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo.....ze dne.....2026.

Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má Klient.

Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne

.....  
Město Humpolec  
Ing. Petr Machek  
starosta

.....  
GREEN ART s.r.o.  
Ing. David Nechanický  
jednatel

.....  
Město Humpolec  
Martin Hendrych  
místostarosta