

## Dodateč.2

### Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2022

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
Zastoupené: Mgr. Alenou Štěrbovou – starostkou města Humpolec  
IČO: 00248266  
DIČ: CZ00248266

##### 1.2. Zhotovitel: **KD stavby CZ s.r.o.**

Se sídlem: V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka C 91249  
Zastoupený: Janem Dršatou – jednatelem společnosti  
IČO: 04658663  
DIČ: CZ04658663

#### II. PŘEDMĚT DÍLA

### **Rekonstrukce komunikace ul. Sluníčková, Humpolec II. etapa**

Tímto Dodatkem č.2 Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2022 se mění a upravuje článek IV.CENA ZA DÍLO,  
odstavec IV.1. následovně :

#### IV. CENA ZA DÍLO

IV.1 Původní cena díla dle Smlouvy o dílo – 9 841 992,06 Kč bez DPH

mění se na:

IV.1 Nová cena díla dle Dodatku č.2 - 10 328 034,11 Kč bez DPH

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

Příloha tohoto Dodatku č.2 – Usnesení Rady města Humpolec ze dne .....

Město Humpolec  
Rekonstrukce komunikace ul. Sluníčková, Humpolec – II.Etapa

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Účastníci Dodatku č.2 Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2022 prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem tohoto Dodatku č.2, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho tento Dodatek č.2 podepisují.

V Jihlavě

V Humpolci

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Jan Dršata – jednatel společnosti

.....  
Mgr. Alena Štěřbová – starostka  
města Humpolec