



PROTOKOL O STAVU POROVEDENÍ DÍLA KE DNI UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

B-22-085-000 SPORTOVNÍ HALA ZŠ HRADECKÁ HUMPOLEC

SoD č. B-22-85-000/SoD-21 ze dne 17. 10. 2022

Věc: **Rozpracovanost ke dni 9. 11. 2022**

Ke dni ukončení SoD byly provedeny tyto práce:

- Administrace zakázky
- Shromáždění a zpracování podkladů (ortofoto, street view, katastr, územní plán, příklady realizací atd.)
- Analýza zadání (požadavky na stavební program, prostorové, provozní a funkční vztahy atd.)
- Analýza potenciálu území pro umístění sportovní haly

Předané dokumenty: 1 x paré v digitální podobě ve formátu pdf a dwg
Situace širších vztahů a řešeného území

Náklady na provedení prací: 14 500,- Kč

Za zpracovatele: Radoslav Novotný, Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

dne: podpis:.....

Za objednatele:

dne: podpis:.....