

Žádost o prodloužení doby plnění smlouvy o dílo

Projektová dokumentace pro akci „Skatepark + Pumptrack, ul. Okružní,
Humpolec“

Původní termín plnění: 30.11. 2022

Nový termín plnění: 15. 12. 2022

Důvod: Navýšení rozsahu práce o Krajinné úpravy – výsadbu stromů, keřů a úprava zelených ploch

Příloha 1: Smlouva o dílo

V Praze dne 1.12.2022

U / U Studio s.r.o.
Křišťanova 1638/12
130 00, Praha 3 - Žižkov
IČ: 09147373, DIČ: CZ09147373

JIRÍ KOTAL

Smlouva, o dílo na zhotovení dokumentace stavby a obstarání souvisejících výkonů ze dne 22.7.2022

Dodatek č. 1

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL : **Město Humpolec**
Zastoupené: Mgr. Alenou Štěrbovou, starostkou města
a Ing. Petrem Machkem, místostarostou města
Sídlo: MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
IČO: 00248266
Bank.spoj.: KB Humpolec
Č.úctu: 1421261/0100
Zastoupení ve věcech technických: Petra Hložková
e-mail: petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz

2. ZHOTOVITEL: **U /U Studio s.r.o.**
Zastoupené: Ing. Martin Hrouda
jednatel
Sídlo: Křišťanova 1638/12, 130 00 Praha 3
IČO: 09147373
DIČ: CZ09147373
Bank.spoj.: Raiffeisen bank
Č.úctu : 2296957002/5500
Zastoupení ve věcech technických: Ing. arch. Jiří Kotal
e-mail: info@uustudio.cz

uzavírají tento Dodatek č. 1, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

IV. Doba plnění

- 4.1. Jednotlivé části Díla dle článku II. smlouvy budou dodány a plněny dle těchto podmínek:
- Jednostupňová Projektová dokumentace (DÚR+DSP+DPS) bude provedena do **15.12.2022**
 - Rozpočet, výkaz výměr, soupis prací bude proveden do **15.12.2022**

VIX. Sankce

- 9.1 Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli v termínu podle čl. IV. odst. 4.1., je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dohodnuté ceny díla, formou započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas. Smluvní strany si sjednaly, že maximální výše smluvní pokuty podle tohoto odstavce nesmí přesáhnout 15 % z dohodnuté ceny díla.

Tento Dodatek č. 1, je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 22.7.2022. Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

V Humpolci dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alena Štěrbová
starostka

.....
Ing. Martin Hrouda
jednatel

.....
Ing. Petr Machek
místostarosta