

Smluvní strany

Město Humpolec, IČ: 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast. starostkou města Mgr. Alenou Štěrbovou a místostarostou města Ing. Petrem Machkem, na straně jedné, jako objednatel

a

společnost **PVK servis s.r.o.**, IČ: 05866294, se sídlem Humpolec, Krasoňov 102, PSČ 396 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 25912, zast. jednatelem Petrem Kratochvílem, na straně druhé, jako zhotovitel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2023

I.

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedeného článku citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a představuje nejvýše přípustnou a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy na základě cenové nabídky vzešlé ze zadávacího řízení v souladu s § 2620 obč. zákoníku a zohledňující cenovou nabídku (vícepráce) a cenovou nabídku (méněpráce), které jsou jako příloha č. 1 a č. 2 nedílnou součástí dodatku č. 1 takto:

Cena bez DPH: 3 370.072,20 Kč

Hodnota DPH: 707.715,10 Kč

Cena vč. DPH: 4.077.787,30 Kč

Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení dokončení, zprovoznění a předání díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, o kterém zhotovitel tímto bez jakýchkoliv výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 obč. zákoníku nebezpečí změny okolností.

Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby potřebné pro řádné a úplné provedení díla. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny díla bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v rozpočtu.

II.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 21. 4. 2023 nedotčena.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo.....ze dne.....2023.

Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne

.....
Město Humpolec
Mgr. Alena Štěrbová
starostka

.....
PVK servis s.r.o.
Petr Kratochvíl
jednatel

.....
Město Humpolec
Ing. Petr Machek
místostarosta