

Příloha č. 5

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum: 21.3.2024

Aktualizovaný harmonogram projektu Bytový dům Humpolec, nahrazuje Přílohu č. 3 „Harmonogram“ Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace ze dne 1.3.2021 (Č.J.: MUHU/8272/2021Nk; S.Z.OMH/55/2021/) a současně zahrnuje rozšířené zadání dle Přílohy č.4 Dodatku č.1 smlouvy.

Fáze	Detail	Lhůta k odevzdání
DST	– rozšířené zadání	8 týdnů od pokynu k zahájení prací
DPS	– Předání slepých výkresů profesím písemného pokynu klienta k zahájení prací	6 týdnů od převzetí studie klientem a od písemného pokynu klienta k zahájení prací
DPS	– Koncept	12 týdnů od předání výkresů profesím
DPS	– Klient / připomínky ke konceptu	2 týdny od předání konceptu klientovi
DPS	– Čistopis	4 týdny od předání připomínek klienta
VV	– výkaz výměr + rozpočet	4 týdny od odevzdání čistopisu