



„PORR, a.s.“

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Město Humpolec
Petra Hložková
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Vyřizuje:
David Mutl
+420 724 548 095
david.mutl@porr.cz

Zn. MĚSTO HUMPOLEC/CL/1

V JIHLAVĚ, dne:
19.06.2024

Stavba: Revitalizace území – Na Skalce, Humpolec

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0252A24

Související komunikace:

Oznámení Claimu Zhotovitele č. 1 – změny/chyby PD, oprava inženýrských sítí

Vážená paní ,

Chtěl bych tímto upozornit na předpokládané nesplnění bodu III.2. a to termínu předání dokončeného díla a to z důvodů:

- a) Před stavbou nebyly realizovány kořenové clony stromů, (jako vícepráce provedl zhotovitel po předání staveniště) +7 dnů.
- b) Ve stavbě byla objevena splašková kanalizace ze školy, kterou je nutné opravit, (zhotovitel provede jako samostatnou zakázku) + cca 10 dnů.
- c) Změny na projektované dešťové kanalizaci, navíc napojení dešťových svodů na novou dešťovou kanalizaci pro odlehčení splaškové kanalizace, chyby ve výškovém napojení - na stávající dešťovou kanalizaci, cca + 7 dnů.
- d) Do dnešního dne není jasné, jak bude provedena plocha mezi BD 959 a 960 a dále plocha z žulových odseků a mlatová plocha, + XXX dnů.
- e) Až bude dokončena kanalizace a podkladní vrstva asfaltové vozovky + parkovacích stání a v té době stále nebudou dořešeny výše uvedené plochy dle bodu d, budeme nuceni zastavit stavební práce.

Tento claim uplatňujeme na základě chyb PD a nepředvídatelných skutečností, zatím se jedná o cca + 24 dnů do 24.10.2024.

Tato Událost se dotýká všech stavebních objektů.

Zhotovitel dále konstatuje, že Událost má mj. vliv i na postup a načasování prací Zhotovitele na všech souvisejících stavebních objektech.

S pozdravem

PORR a.s. -132-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



David Mutl
Zástupce zhotovitele

Rozdělovník

1. Město Humpolec
2. PORR a.s.