

Spolupráce - Funkční síť služeb pro děti a mladé dospělé s postižením a jejich rodiny

Rok realizace: 2026

Motto:

„Dítě, mladý dospělý s postižením a jeho rodina má podporu dle svých potřeb.“

Anotace spolupráce

Obsahem spolupráce Nadace a kraje Vysočina je zmapovat potřeby dětí a mladých dospělých s postižením a jejich rodin v jednom ORP Kraje Vysočina, definovat funkční síť služeb dle těchto potřeb a nastavit systém spolupráce mezi odborníky. Spolupráce usiluje o vznik reálného modelu spolupráce a podpory, který bude možné přenášet i do dalších ORP v kraji.

Cíle spolupráce

- Zmapovat potřeby dětí a mladých dospělých s postižením a jejich rodin v rámci ORP
- Definovat a navrhnout funkční síť služeb a aktivit dle těchto potřeb
- Nastavit multidisciplinární spolupráci mezi poskytovateli v rámci ORP
- Přenositelnost modelu spolupráce a podpory do dalších ORP

Cílová skupina

- Děti a mladí dospělí s postižením
- Rodiny dětí a mladých dospělých s postižením
- Odborníci a poskytovatelé služeb (sociální pracovníci, školy, SPC, pediatři apod.)

Přínos spolupráce

Projekt přinese přehled o skutečných potřebách cílové skupiny, zmapuje dostupnost služeb a vytvoří praktický návrh funkční sítě spolupráce. Výsledkem bude metodika („Kuchařka“) a ověřený model, který může být přenesen i do dalších ORP.

Popis aktivit:

Aktivita 1 – Analýza potřeb

Fáze	Aktivity	Časový rámec	Zodpovědné osoby	Milník/Výstup
Příprava	Tvorba nástrojů (dotazník, scénáře rozhovorů, leták,	únor - březen 2026	Odborná konzultantka/koordinátorka, sociolog, pracovnice KÚ	Připravené nástroje pro sběr dat

Fáze	Aktivity	Časový rámec	Zodpovědné osoby	Milník/Výstup
	pracovní nástroj), plán oslovení respondentů.			
Sběr dat	Distribuce a sběr dotazníků, fokusní skupiny (2–3× rodiče, 1× odborníci), individuální rozhovory (cca 10).	duben - květen 2026	Koordinátorka/ odborná konzultantka, pracovnice KÚ	Nasbíraná data
Zpracování a analýza	Přepis a tematická analýza rozhovorů, vyhodnocení dotazníků, příprava zprávy.	květen 2026	Sociolog, koordinátorka/odborná konzultantka	Analytická část zprávy o potřebách

Aktivita 2 – Mapování služeb a aktivit

Fáze	Aktivity	Časový rámec	Zodpovědné osoby	Milník/Výstup
Příprava	Seznámení s pracovníky ORP, tvorba nástroje pro rozhovory s poskytovateli.	únor 2026	Koordinátorka/odborná konzultantka, pracovnice KÚ, sociolog	Připravený nástroj
Sběr dat	Realizace rozhovorů s poskytovateli (cca 20), doplnění informací z veřejných zdrojů.	březen - duben 2026	Koordinátorka/odborná konzultantka	Nasbíraná data
Zpracování a analýza	Analýza rozhovorů, analýza pokrytí ORP službami, příprava zprávy.	duben - květen 2026	Sociolog, odborná konzultantka/koordinátorka	Část zprávy o síti služeb a aktivit

Aktivita 3 – Návrh funkčního modelu spolupráce a poskytování služeb v rámci ORP

Fáze	Aktivity	Časový rámec	Odpovědné osoby	Milník/Výstup
Syntéza výstupů	Sumarizace hlavních zjištění, identifikace mezer a bariér v systému podpory.	květen 2026	Sociolog, odborná konzultantka/koordinátorka, pracovníci KÚ	Identifikované mezery a bariéry
Setkání pracovní skupiny	Dvě multidisciplinární setkání k tématům: seznámení s výstupy, role, kompetence, koordinace, síťování.	květen–červen 2026	Koordinátorka/odborná konzultantka, odborníci, pracovnice KÚ	Návrhy spolupráce
Návrh modelu	Definování principů a procesů spolupráce, návrh funkční sítě služeb, příklady řešení situací.	červenec–srpen 2026	Koordinátorka/odborná konzultantka, sociolog, odborníci, pracovníci KÚ	Návrh modelu spolupráce
Validace	Konzultace návrhu s odborníky a rodinami, včetně KÚ, zapracování připomínek.	září–říjen 2026	Koordinátorka/odborná konzultantka, pracovníci KÚ, odborníci, rodiny	Validovaný model

Aktivita 4 – Zpráva z konkrétního ORP a metodika společného plánování služeb a aktivit pro děti s postižením a jejich rodiny

Fáze	Aktivity	Časový rámec	Zodpovědné osoby	Milník/Výstup
Strukturování obsahu a koordinace	Rozčlenění témat a postupů dle modelu, návrh vizualizací a přehledů.	říjen–prosinec 2026	Odborná konzultantka/koordinátorka	Návrh struktury metodiky
Zpracování metodiky	Sepsání textů, připomínky KÚ a zapracování připomínek	říjen–listopad 2026	Zpracovatelka metodiky a zprávy	Hotový a schválený text metodiky
Zpracování zprávy	Sepsání textů,	říjen–listopad 2026	Zpracovatelka metodiky a zprávy	Hotový a schválený text zprávy
Finální úprava obou dokumentů	Korektury, grafická úprava	prosinec 2026	Korektor, grafik	Finální verze dokumentu 2x

Aktivita 5 – Kulatý stůl: Replikace v dalších ORP

Fáze	Aktivity	Časový rámec	Zodpovědné osoby	Milník/Výstup
Příprava	Organizace akce, pozvánky, zajištění prostor a techniky.	listopad 2026	Koordinátorka, pracovnice KÚ	Připravený kulatý stůl
Realizace akce	Moderace, prezentace výsledků, diskuze o přenositelnosti modelu, zpětná vazba.	prosinec 2026	Koordinátorka, vedení KÚ, odborníci, rodiny	Realizovaný kulatý stůl a shrnutí

Udržitelnost a přenositelnost

Funkční model spolupráce a síťování služeb bude využitelný i v dalších ORP Kraje Vysočina. Kraj bude model aplikovat při střednědobém plánování sociálních služeb a metodické podpoře obcí.

Projekt posílí systémovou spolupráci mezi aktéry, zefektivní podporu rodin a zajistí dlouhodobou udržitelnost výstupů.

Harmonogram 2026

Měsíc	Aktivita 1	Aktivita 2	Aktivita 3	Aktivita 4	Aktivita 5
Únor	Příprava – finalizace nástrojů a plán oslovení respondentů	Příprava – kontaktování ORP, příprava nástrojů pro rozhovory	–	–	–
Březen	Sběr dat – dotazníky, rozhovory s rodiči a odborníky	Sběr dat – rozhovory s poskytovateli služeb	–	–	–
Duben	Zpracování dat a analýza potřeb	Analýza a zpracování zjištění, příprava výstupů	–	–	–
Květen	Uzavření analytické zprávy o potřebách	Finalizace zprávy o síti služeb a aktivit	Příprava syntézy výstupů, identifikace mezer	–	–
Červen	–	–	Setkání pracovní skupiny (1.–2. setkání), síťování	–	–
Červenec	–	–	Setkání pracovní skupiny (3. setkání), návrhy řešení	–	–
Srpen	–	–	Tvorba návrhu funkčního modelu spolupráce	–	–
Září	–	–	Konsolidace návrhu modelu a připomínky odborníků	–	–
Říjen	–	–	Finalizace modelu a podkladů pro metodiku	Strukturování obsahu metodiky a zprávu	–
Listopad	–	–	–	Zpracování textů metodiky, grafická úprava	Příprava kulatého stolu
Prosinec	–	–	–	Dokončení metodiky a závěrečná zpráva	Realizace kulatého stolu a prezentace