

## Návrh rozpočtového opatření

2)

Pro zasedání ZM konající se dne:  
 Předkládající odbor:  
 Odpovědný pracovník:

29.04.2026  
 Odbor investic a správy majetku  
 Ing. Pavel Liška, PhD.

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/Uprav. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení i oproti schválenému-uprav. rozpočtu (v tis. Kč)	ORG:
	oddíl §	položka							
1	1	3612 6121	BHS - Hálkova 601 - energetická opatření		18 500,00		15 000,00	3 500,00	0000060105
1	2	3722 2329	Přeplatek SOMPO	698,00			0,00	698,00	
1	3	3722 5329	Členský příspěvek DSO SOMPO		698,00		0,00	698,00	nový
<b>Celkem</b>				698,00	19 198,00	0,00	15 000,00	4 896,00	

Datum: 08.04.2026  
 Podpis navrhovatele: Ing. Pavel Liška PhD.

V Humpolci dne 8.4.2026

# Návrh na rozpočtové opatření

## Zastupitelstvo města dne 29.4.2026

1.1 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000060105

3.500 tis Kč

### BHS - Hálkova 601 - energetická opatření

V průběhu realizace stavby dochází na základě postupného upřesňování skutečného stavu objektu, koordinace jednotlivých profesí a návaznosti konstrukčních a technologických řešení k provádění dílčích úprav oproti původnímu návrhu.

Tyto úpravy vycházejí ze zjištění učiněných v průběhu provádění stavebních prací, zejména při zemních zásazích, odkrytí konstrukcí a detailní realizační koordinaci jednotlivých částí stavby.

Konkrétně se jedná o:

- úpravy vyvolané zjištěním skutečného vedení technické infrastruktury v prostoru stavby, včetně nutnosti přeložek rozvodů,
- úpravy konstrukčních detailů střechy a souvisejících prvků (zejména vikýřů) v návaznosti na skladbu střešního pláště,
- doplnění provizorních opatření pro zabezpečení bytů v souvislosti s rozsahem stavebních zásahů,
- upřesnění a úpravy řešení vytápění s ohledem na vazby na stávající konstrukce a instalace,
- úpravy silnoproudých a doplnění slaboproudých elektroinstalací v návaznosti na koordinaci technologií a požadavky na užívání objektu,
- upřesnění provedení ocelových konstrukcí včetně způsobu jejich kotvení s ohledem na skutečné provedení nosných částí stavby,
- úpravy vyvolané zjištěním skutečného konstrukčního řešení některých částí objektu při zásahu do konstrukcí,
- doplnění prvků nezbytných pro plnohodnotné užívání objektu, zejména v oblasti vybavení společných částí domu.

Na základě těchto zjištění je nutné provést odpovídající úpravy technického řešení tak, aby byla zajištěna:

- technická proveditelnost stavby,
- bezpečnost konstrukcí a provozu,
- funkčnost jednotlivých systémů,
- a plnohodnotné a provozně vyhovující užívání objektu.

**1.2 ODP A 3722 POLOŽKA 2329**

**698 tis Kč**

**Přeplatek SOMPO**

Město Humpolec obdrželo finanční prostředky ve výši 698 tis. Kč ze závazkového účtu společnosti SOMPO a.s. Na tomto účtu jsou dlouhodobě kumulovány přebytky za služby, které společnost SOMPO získala formou kompenzací od státu. Valná hromada společnosti SOMPO rozhodla o rozdělení těchto prostředků v celkovém objemu cca 4 mil. Kč mezi své akcionáře.

**1.3 ODP A 3722 POLOŽKA 5329 ORG nový**

**698 tis Kč**

**Členský příspěvek DSO SOOMPO**

Přidělené finanční prostředky ze závazkového účtu společnosti SOMPO a.s. budou využity k úhradě členského příspěvku do dobrovolného svazku obcí SOMPO. Tento příspěvek zahrnuje jak běžný členský příspěvek, tak i mimořádný příspěvek na pořízení kompostérů pro město Humpolec.

Ing. Pavel Liška, PhD. – vedoucí OIaSM