

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších změn a doplňků, **na provedení stavby**

1.1. OBJEDNATEL : **Město Humpolec**

Zastoupené: Karlem Kratochvílem, starostou města
Ing. Vlastimilem Bruknerem, místostarostou města

IČO : 00248266

Sídlo : MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec



Zastoupení ve věcech technických:

Petra Hložková, e-mail: petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz

1.2. ZHOTOVITEL : **Technické služby Humpolec s.r.o.**

zápis v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C

Zastoupený : Ing. Antonínem Šotolou – jednatelem společnosti

Sídlo : Okružní 637, 396 01 Humpolec

IČO : 63906929

DIČ : CZ63906929



Zastoupení ve věcech technických:

Antonín Vincenc, e-mail: vincenc@tshumpolec.cz

2. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se upravuje termín provedení díla.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele provedené dílo převzít a zaplatit mu za jeho provedení sjednanou cenu. To vše za podmínek stanovených smlouvou.

3. Předmět díla a místo plnění

Předmětem díla podle tohoto dodatku je provedení – **Chodník Světlice – část B.**

4. Doba provedení díla

Zhotovitel se tímto dodatkem ke smlouvě zavazuje provést sjednané dílo **do 30. června 2022.**

5. Závěrečná ujednání

5.1 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že


elektronický obraz dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

5.2 Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.3 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

V Humpolci dne 4.11.2021


V Humpolci dne 4.11.2021



OBJEDNATEL

Karel Kratochvíl
starosta

Ing. Vlastimil Brukner
místostarosta



ZHOTOVITEL

Ing. Antonín Šotola
jednatel

