

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO


uzavřený dle § 2586 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších změn a doplňků, **na provedení stavby**

1.1. OBJEDNATEL : **Město Humpolec**

Zastoupené: Karlem Kratochvílem, starostou města
Ing. Vlastimilem Bruknerem, místostarostou města

IČO : 00248266

Sídlo : MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Bank.spoj. : 

Č.úctu : 

Zastoupení ve věcech technických:

Petra Hložková, e-mail: petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz

1.2. ZHOTOVITEL : **Technické služby Humpolec s.r.o.**

zápis v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C

Zastoupený : Ing. Antonínem Šotolou – jednatelem společnosti

Sídlo : Okružní 637, 396 01 Humpolec

IČO : 63906929

DIČ : CZ63906929

Bank.spoj. : 

Č.úctu : 

Zastoupení ve věcech technických:

Antonín Vincenc, e-mail: vincenc@tshumpolec.cz

2. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se upravuje termín provedení díla.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele provedené dílo převzít a zaplatit mu za jeho provedení sjednanou cenu. To vše za podmínek stanovených smlouvou.

3. Předmět díla a místo plnění

Předmětem díla podle tohoto dodatku je provedení – **Chodník Světlice – část B.**

4. Doba provedení díla

Zhotovitel se tímto dodatkem ke smlouvě zavazuje provést sjednané dílo **do 31.10. 2023.**

5. Závěrečná ujednání

5.1 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že




elektronický obraz dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

5.2 Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.3 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.



V Humpolci dne 1.9.2022

V Humpolci dne 1.9.2022



.....
OBJEDNATEL

Karel Kratochvíl Ing. Vlastimil Brukner
starosta místostarosta



ZHOTOVITEL

Ing. Antonín Šotola
jednatel

