

# ZÁPIS O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Akce (objekt): **Chodník Světlice – část B**

SOD ze dne: **31. 8. 2021**

Objednatel: **Město Humpolec**  
**Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec**

Zhotovitel: **Technické služby Humpolec s.r.o.**  
**Okružní 637, 396 01 Humpolec**

Projektant: **MASTERPLAN projektanti, s.r.o.**  
**Jihlavská 807, 396 01 Humpolec**

TDS: **STAVONA Tender, spol. s r.o.**  
**Pražská 8, 586 01 Jihlava**

Ostatní: **Dle prezenční listiny**

Katastrální území: **Humpolec**

Okres: **Pelhřimov**

Termín výstavby: zahájení: **1. 9. 2021**

dokončení: **15. 12. 2021**

1. Stavbyvedoucí: **Antonín Vincenc, 602 586 529**

Mistr: **Milan Štěrbá, 606 736 066**

Stavební dozor: **Ing. Radek Soška, 775 938 373**

2. Způsob určení staveniště a jeho vyznačení: **Dle projektové dokumentace.**

3. Pozemek – objekt je majetkem: **Objednatele**

4. Staveniště je vyklizeno - ~~není vyklizeno~~:

5. Stavební povolení: **MUHU/26805/2021/Jt s.z. ODSH/1817/2021, 29. 6. 2021**

Vodoprávní povolení:

Územní souhlas:

6. Vytýčení základních směrových a výškových bodů: **Dle projektové dokumentace.**

7. Vstup (příjezd) na staveniště: **Po stávajících komunikacích.**

---

8. Zásobení elektrickou energií: **Zajistí zhotovitel.**
9. Zásobení pitnou vodou: **Zajistí zhotovitel.**
10. Skládka (zeminy a ornice, vybouraného materiálu, zemník pro zásyp - místo, vzdálenost): **Zajistí zhotovitel dle SOD.**
11. Možnost lékařského ošetření a poskytnutí první pomoci: **Zdravotní středisko Humpolec**
12. Prohlášení objednatele o podzemních a nadzemních překážkách (kabely, potrubí apod.): **Vytyčení podzemních sítí a zařízení zajistí zhotovitel dle SOD.**
13. Na stavbě bude řádně veden stavební deník.
14. Tímto zápisem předává objednatel zhotoviteli staveniště bezplatně k užívání po celou dobu výstavby a zhotovitel přejímá staveniště bez práv a zájmů třetích osob.
15. Další ujednání:

- Žádáme projektanta o doručení příčného řezu chodníku ve staveništi 0,090 (vjezd) a dále vjezdem na pozemek p. Hracha.
- Dále žádáme projektanta o předání vytyčovací situace stavby.
- Termín prvního KD stavby: pondělí 13.9.2021 ve 13<sup>00</sup>hod, na stavbě.

V Humpolci dne: 1.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za TDS:

Ostatní účastníci:





✓

**PREZENČNÍ LISTINA**  
**z předání staveniště**

Datum: 1.9.2021

Akce:

Chodník Světlice - část B

	Jméno (čitelně)	zastupuje	e-mail	telefon	podpis
1	Radek Soška	STAVONA Tender			
2	ANTONÍN ŠOTOLA	TS HUMPOLEC			
3	ANTONÍN VINČEN	TS HUMPOLEC			
4	Jiřían Šterba	TS Humpolec			
5	Petra Kozáková	MĚSTO HUMPOLEC			
6	PETR HEUDERG	OU SVĚTLICE			
7					
8					
9					
10					
11					
12					