



Váš dopis zn.
Ze dne
Č. J. MUHU/41491/2022/PI
S.Z. OMH/77/2022/
Vyřizuje Dagmar Palánová
Tel. 565518191
Fax 565 518 199
E-mail dagmar.palanova@mesto-humpolec.cz
Datum 14.11.2022
Celkem listů 1
Počet příloh / listů př. 1 / 1

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Ludvík Šumbera
U Michelského Lesa
Michle
140 00 Praha 4

Věc Smluvní pokuta za nesplnění a předání díla v termínu stanoveném v dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Rekonstrukce komunikace ul.Jihlavská, Humpolec,,

Vážená společnosti,

Na základě Smlouvy o dílo čl.III.3. a jejím dodatku č.1 uzavřené mezi společností EUROVIA CS, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 , IČO: 45274924, zastoupené Ing. Ludvíkem Šumberou, dále jen zhotovitel a Městem Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČO:00248266, zastoupené starostou Karlem Kratochvílem a místostarostou Vlastimilem Bruknerem, dále jen objednatel Vám fakturujeme smluvní pokutu za nesplnění dokončení a předání předmětu díla „**Rekonstrukce komunikace ul. Jihlavská ,Humpolec,,**

Dle čl.III.3. za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném dle čl. III.2. a dodatku č. 1 čl. III.2. Smlouvy o dílo, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč/den bez DPH za prvních 10 kalendářních dnů prodlení (i započatý den), za další kalendářní dny prodlení 13 000,- Kč/den bez DPH s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Termín dokončení a předání díla dle SOD ze dne 25.4. 2022 – 30.8. 2022

Termín dle Dodatku č. 1 SOD ze dne 29.9. 2022 – **30.9.2022**

Skutečné předání dokončeného díla dle protokolu o předání a převzetí - **13.10 2022 (tento den se nepočítá)**

Jedná se tedy o smluvní pokutu za 12 kalendářních dní ve výši :

10 x 10 000,-Kč bez DPH

2 x 13 000,-Kč bez DPH

Celkem 126 000,- Kč bez DPH



Město Humpolec
Odbor místního hospodářství
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Výši smluvní pokuty uhradte v termínu uvedeném na faktuře na účet.č:
19-1421261/0100

Příloha: faktura

S pozdravem

Dagmar Palánová
investiční činnost



MĚSTO HUMPOLEC
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
2

Dodavatel IČO 00248266 DIČ CZ00248266 Město Humpolec Horní náměstí č. p. 300 396 01 Humpolec Bankovní spojení Komerční banka, a.s. Číslo účtu 19-1421261/0100 IBAN CZ16 0100 0000 1900 0142 1261 / KOMBCZPP021	Ev. číslo PF-2022-0-0163 Variabilní symbol 9076040207 Specifický symbol Konstantní symbol 0308
Příjemce	Odběratel IČO 45274924 DIČ CZ45274924 EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa č. p. 1581/2 Michle 140 00 Praha 4
Způsob dopravy Forma úhrady Převodem	 Den vystavení 15.11.2022 Den splatnosti 16.12.2022

Fakturujeme Vám tímto smluvní pokutu za nesplnění dokončení a předání předmětu díla "Rekonstrukce komunikace ul. Jihlavská Humpolec".

Text	Množství	MJ	CENA/MJ	CELKEM
Pokuta za 12 dnů:	10,0000	den	10 000,00	100 000,00
	2,0000	den	13 000,00	26 000,00



humpf22f0060

Celkem	126 000,00 Kč
Záloha	0,00 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč
K úhradě	126 000,00 Kč

Vystavil: Stejskalová Renata
Telefon: 565518142
Email: renata.stejskalova@mesto-humpolec.cz

