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Navýšení kapacity základních škol v Humpolci 
 
Demografická studie

Prognóza vychází ze struktury obyvatel podle pohlaví a věku k 30. 6. 2021, evidované ČSÚ pro město Humpolec a 
spádovou oblast z pohledu ZŠ. Zahrnuje obyvatele s trvalým či dlouhodobým pobytem v těchto obcích (tedy včetně 
cizinců, ale bez občanů Ukrajiny 2022). Jedná se o prognózu vývoje v závislosti na níže uvedených faktorech. 
Prognóza budoucího vývoje populace ve spádovém území využívá tzv. kohortně-komponentní metodu. Tato metoda 
vychází ze stávající věkové struktury obyvatel dle pohlaví a jednotek věku. Každá jednotka věku se vyznačuje svou 
specifickou mírou úmrtnosti, porodnosti a migrace. 
 

Část I. Podmínky vytvoření studie 
Budoucí vývoj počtu a struktury obyvatelstva je vypracována v závislosti na těchto 
faktorech: 

• na současné struktuře obyvatel podle věku a pohlaví (východisko),  

• na vývoji porodnosti,  

• na vývoji úmrtnosti,  

• na vývoji migrace (včetně na aktuálně známé plánované nové výstavbě do roku 2036) 
 

Rozptyl hodnot: 

• nejvyšší hodnota (max. var.) – v současnosti plánovaná výstavba proběhne na 100% 

• střední hodnota (opt. var.) – zrealizuje se 2/3 v současnosti plánované výstavby 

• nízká hodnota (min. var.) – výstavba bude pokračovat ve stejném tempu jako 
doposud (pozn.: v následujících letech je oproti předchozím letům naplánovaná 
významně nadprůměrná výstavba bytových jednotek) 

 
Podklady-zdroje: 

• údaje o obyvatelstvu – ČSÚ, evidence obyvatel Humpolce 

• rozvoj výstavby-komise architektury (plánovaná výstavba), ČSÚ (nové bytové jednotky 
z předchozích let), Stavební úřad (data 2022+údaje z předchozích let) 

• údaje o ZŠ – Ekonomický odbor – odd. školství, ředitelé ZŠ v Humpolci, nezávislý 
specialista v oblasti školství, výsledky doposud realizovaných studií na zákl. školách 

• Není započteno v rámci demografické studie (ale je zohledněno procentuálním 
snížením z celkového počtu dětí):  

o budova Husova: 3 speciální třídy 
o soukromá ZŠ (aktuálně 7 žáků (1 třída), v plánu postupné navyšování až max. 

90 žáků v 9 ročnících) 
o 8leté Gymnázium (žáci 2. stupně 11-15 let – celkem stabilně cca 100 žáků) 
o děti s trvalým bydlištěm v Humpolci navštěvující ZŠ mimo Humpolec   

• Není zohledněno navýšení počtu žáků od uprchlíků z Ukrajiny. 

• Není zohledněna analýza volných prac. míst v regionu. 
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Zjištěné hodnoty měřitelných parametrů: 

• maximální kapacita tříd: 30 žáků/kmenovou třídu 

• reálná kapacita tříd: 25 žáků/kmenovou třídu 

• optimální kapacita tříd s ohledem na vývoj v oblasti školství: 24 žáků/kmenovou třídu 

• Počty kmenových tříd: 

Budova ZŠ Počet 
kmen. 
tříd 

Max. 
žáků 

Pozn. 

ZŠ Hálkova – 
budova Hálkova 

29 880 aktuálně 34 kmen. tříd, z toho 5 v odborných 
učebnách, které vznikly z důvodu nutnosti rozšíření 
kapacity školy 
Max. žáků vč. nultého ročníku. 

ZŠ Hálkova – 
budova Husova 

3 65 3 kmen. spec. třídy – nezohledňuje se v rámci studie 
Po realizace rekonstrukci celkem 8 kmen. tříd. 

ZŠ Hradská 20 600  

 
Závěry z kontrol Krajské hygienické stanice: 
ZŠ Hálkova: Nález KHS-Doplnění hygienických kabinek 

• Kabinky již vybudovány v budově jídelny, v budově 1.stupně a dole v přízemí v budově 
2.stupně 

• Nutno ještě přebudovat záchody v 1. a 2. patře budovy 2.stupně 
ZŠ Hradská: Nález KHS-Doplnění hygienických kabinek 

• Kabinky doplněny. 
 
Možné zkreslení výstupů: 

• Graf č.4 Demografické studie – Pozn.: snižování počtu přistěhovaných osob po roce 
2031 se může změnit v důsledku nových developerských projektů, které v současnosti 
nejsou známy (střednědobý výhled rozvoje města je zpracován do roku 2031). 
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Část II. Vývoj do roku 2037 

Sledovaná položka Hodnota 
kdy bude/ byla hodnota 
překročena 

Zdroj z 
Demogr. 
studie 

max. rejstříková kapacita 1480 žáků 

Min. var. - ve šk.r. 2031/32 
Opt. var. - ve šk.r. 2029/30 
Max.var. - ve šk.r. 2028/29 Graf 23  

max. rejstříková kapacita po rekonstrukci 
budovy Husova (+5 kmen. tříd/120 žáků) 1600 žáků 

Min. var. – do 2036 nepřekročí 
Opt. var. - ve šk.r. 2032/33 
Max.var. - ve šk.r. 2030/31 Graf 23 

Reálné a optimální hodnoty (po konzultaci s řediteli ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská) 

Aktuální reálná kapacita (25 žáků/třídu, 49 
kmen. tříd) 1225 žáků ve šk. roce 2019/20 Graf 23 

Optimální kapacita v následujících letech u 
stávajících ZŠ (24 žáků/kmenovou třídu) 

49 kmen. tříd 
1176 žáků ve šk. roce 2018/19 

Graf 23 
Graf 24 

Počet kmenových tříd pro optimální počet žáků 
(po 24 žácích/třídu) po rekonstrukci budovy 
Husova (49+5 kmenových tříd) 

54 kmen. tříd 
1296 žáků 

Min. var. - ve šk.r. 2025/26 
Opt. var. - ve šk.r. 2025/26 
Max.var. - ve šk.r. 2024/25 Graf 24 

Uvedené počty žáků jsou průměrné napříč všemi ročníky (vzhledem k přibývajícímu počtu dětí lze předpokládat 
v nižších ročnících vyšší počet žáků než ve vyšších ročnících, příp. rozšiřování počtu kmenových tříd v nižších ročnících). 
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Část III. Varianty řešení 
Varianta č.1: Rekonstrukce budovy Husova a následně výstavba nové ZŠ s následným 
zrušením 5 kmenových tříd v odborných učebnách ZŠ Hálkova 

Postup pro zajištění kapacity ZŠ v následujícím 
období 

Hodnota kdy bude/byla hodnota překročena Zdroj 

Budova Husova – po rekonstrukci 8 kmen. tříd 
(tj. + 5 kmenových tříd - 120 žáků) 
Závěr: ZŠ Hálkova bude mít po rekonstrukci 
budovy Husova 34 kmen. tříd 

54 km. tříd/ 
24 žácích 
Celkem: 
1296 žáků  

- ve šk. r. 2025/26  Graf 23 

Termín překonání max. rejstříkové kapacity po 
rekonstrukci budovy Husova 

1630 žáků 
Min. var. – do 2036 nepřekročí 
Opt. var. - ve šk.r. 2034/35 
Max.var. - ve šk.r. 2031/32 

Graf 23 

Počet kmenových tříd nové ZŠ v roce 2037 za 
předpokladu, že budova Husova nebude 
využita pro kmen. třídy ZŠ – tj. ZŠ Hálkova bude 
mít 29 kmenových tříd 
Celkem ZŠ Hálkova+ZŠ Hradská=49 kmen. tříd 
(tj. optimálně 1176 žáků) 

min. 12 tříd 
střed 20 tříd 
max. 29 tříd 

Termín otevření nové ZŠ: 
Ideální kapacita tříd (po 24 žácích) již 
byla překonána ve šk. r. 2020/21, 
 
Max. kapacita viz předchozí řádek 
tabulky (u opt. varianty otevření nové 
ZŠ do r.2034). 

Graf 24  

 

A. Harmonogram nejzašších termínů realizace pro optimální variantu s podmínkou využití max. množství 30 
žáků/třídu těsně před rozšířením kapacit základních škol města Humpolce (důsledek: nižší úroveň vzdělávání) 

Rok Žáků, km. tříd Událost Pozn. 

2028 
1456 žáku 
49 kmen. tříd 
~30 žáků/tř. 

 
Situace těsně před otevřením zrekonstruované budovy 
Husova. 

2029 
1494 žáku 
54 km. tříd 
27,6 žáků/tř. 

Dokončit rekonstrukci budovy 
Husova a umístit zde 8 kmenových 
tříd (rozšíření o 5 kmenových tříd) 

rok překročení max. rejstříkové kapacity ZŠ bez 
rekonstrukce Husova 

2032 
1605 žáků 
54 kmen. tříd 
~30 žáků/tř. 

 Situace těsně před otevřením nové ZŠ. 

2033 
1625 žáků 
68 kmen. tříd 
~24 žáků/tř. 

přestěhování 19 kmen. tříd ze ZŠ 
Hálkova a ZŠ Hradská do nově 
vybudované ZŠ, která bude mít 456 
žáků (po 24 žácích/třídu) 

V případě využití budovy Husova pro jiné účely: 
ZŠ Hálkova+ZŠ Hradská = 49 kmen. tříd (1169 žáků po 
~24 žácích/třídu). 
Využití budovy Husova ZŠ Hálkova:  
ZŠ Hálkova+ZŠ Hradská = 54 kmen. tříd (1169 žáků po 
~22 žácích/třídu). 

Další Dle vývoje Rozšíření nové ZŠ o další blok Naplánovat novou ZŠ tak, aby ji bylo možno rozšířit. 
 

B. Harmonogram nejzazších termínů realizace jednotlivých kroků pro optimální variantu s podmínkou využití 
optimálního množství žáků ve třídách (24 žáků/třídu) těsně před rozšířením kapacit základních škol města 
Humpolce (důsledek: nejlepší úroveň vzdělávání) 

Rok Žáků Událost Pozn. 

Aktuální 
stav 

1258 žáku 
49 km. tříd 
26 žáků/tř. 

Optimální počet dětí/třídu již 
překročen. 
Reálná kapacita tříd je již překročena. 

Situace těsně před otevřením zrekonstruované budovy 
Husova. 

2025 
1335 žáku 
59 km. tříd 
~23 žáků/tř. 

Dokončit rekonstrukci budovy Husova 
a umístit zde 5 nových kmenových 
tříd (cca 120 žáků) 

ZŠ Hálkova+Husova+ZŠ Hradská = 34+5+20=59 kmen. 
tříd 
Nutno stanovit umístění kmenové třídy z ul.Husova v 
době rekonstrukce budovy. 

2029 1494 žáků 
vybudování nové ZŠ a přestěhování  
 13 kmen. tříd (325 žáků po cca 24 
žácích/třídu). 

Využití budovy Husova pro jiné účely. 
Do roku 2029 je 25 žáků/třídu, což je ještě reálná 
kapacita tříd. 
Stávající ZŠ: 
ZŠ Hálkova 29 kmen. tříd (696 žáků) 
ZŠ Hradská 20 kmen. tříd (480 žáků) 

Další Dle vývoje Rozšíření nové ZŠ o další blok Naplánovat novou ZŠ tak, aby ji bylo možno rozšířit. 
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Varianta č.2: Výstavba nové ZŠ bez rekonstrukce budovy Husova s následným zrušením 5 
kmenových tříd v odborných učebnách ZŠ Hálkova 
Ideální kapacita tříd (24 žáků) již byla překonána ve šk. r. 2020/21. 

 
Postup pro zajištění kapacity ZŠ v následujícím 
období Hodnota kdy bude/byla hodnota překročena Zdroj 

Termín překonání max. rejstříkové kapacity 
škol bez rekonstrukce ZŠ Husova 

Max. kapacita 
1480 žáků 

Min. var. - ve šk.r. 2031/32 
Opt. var. - ve šk.r. 2029/30 
Max.var. - ve šk.r. 2028/29 Graf 23  

Počet kmenových tříd v době otevření nové ZŠ 
v roce 2029 pro 24 žáků/třídu 

min. 11 tříd 
opt. 13 tříd 
max. 15 tříd 

Stávající ZŠ: 
ZŠ Hálkova 29 kmen. tříd (696 žáků) 
ZŠ Hradská 20 kmen . tříd (480 žáků)  

Počet kmenových tříd nové ZŠ v cílovém roce 
2037 pro 24 žáků/třídu  

min. 12 tříd 
opt. 20 tříd 
max. 23 tříd 

Stávající ZŠ: 
ZŠ Hálkova 29 kmen. tříd (696 žáků) 
ZŠ Hradská 20 kmen. tříd (480 žáků) Graf 24  

 
 
A. Harmonogram nejzašších termínů realizace jednotlivých kroků pro optimální variantu s podmínkou využití max. 

množství 30 dětí/třídu (důsledek: nižší úroveň vzdělávání) 

Rok Žáků Událost Pozn. 

2028 
1456 žáku 
49 km. tříd 
30 žáků/tř. 

 Situace těsně před otevřením nové ZŠ. 

2029 
1494 žáků 
62 km. tříd 
24 žáků/tř. 

vybudování nové ZŠ  
přestěhování 13 kmenových tříd po cca 24 dětech 
(318 dětí) 

Stávající ZŠ: 
ZŠ Hálkova 29 kmen. tříd (696 žáků) 
ZŠ Hradská 20 kmen. tříd (480 žáků) 

Další Dle vývoje Rozšíření nové ZŠ o další blok 
Naplánovat novou ZŠ tak, aby ji bylo 
možno rozšířit. 

 
 
B. Harmonogram nejzašších termínů realizace jednotlivých kroků pro optimální variantu s podmínkou využití 

optimálního množství žáků ve třídách 24 žáků/třída (důsledek: nejlepší úroveň vzdělávání) 

Rok Žáků Událost Pozn. 

Aktuální 
stav 

1258 žáku 
47 km. tříd 
27 žáků/tř. 

Optimální počet dětí/třídu již překročen. 
Reálná kapacita tříd je již překročena. 

 

2024 
1282 žáků 
54 km. tříd 
24 žáků/tř. 

otevření nové ZŠ a přestěhování min. 5 
kmenových tříd po 24 dětech (120 dětí) 

Stávající ZŠ: 
ZŠ Hálkova 29 kmen. tříd (696 žáků) 
ZŠ Hradská 20 kmen. tříd (480 žáků) 

Další Dle vývoje Rozšíření nové ZŠ o další blok 
Naplánovat novou ZŠ tak, aby ji bylo 
možno rozšířit. 
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Varianta č.3: Bez rekonstrukce budovy Husova bez nové ZŠ, ale se zachováním aktuálních 5 
kmenových tříd v odborných učebnách na ZŠ Hálkova  

Postup pro zajištění kapacity ZŠ v následujícím 
období Hodnota 

kdy bude/byla hodnota 
překročena Zdroj 

Pro optimální počet žáků ve třídách 
(24žáků/třída) 
ZŠ Hálkova - 34 kmen. tříd 
ZŠ Hradská - 20 kmen. tříd 

54 km. tříd 
24žáků/třída 
1296 žáků 

Min. var. - ve šk.r. 2025/26 
Opt. var. - ve šk.r. 2025/26 
Max.var. - ve šk.r. 2025/26 Graf23 

Pro maximální počet žáků ve třídách 
(30žáků/třída) 
ZŠ Hálkova - 34 kmen. tříd 
ZŠ Hradská - 20 kmen. tříd 

54 km. tříd 
30žáků/třída 
1620 žáků 

Min. var. – do r.2037 nepřekročí 
Opt. var. - ve šk.r. 2033/34 
Max.var. - ve šk.r. 2031/32 Graf23 

 
 

Varianta č.4: Rekonstrukce budovy Husova bez nové ZŠ (max. počet dětí ve třídách) 

Postup pro zajištění kapacity ZŠ v následujícím 
období Hodnota 

kdy bude/byla hodnota 
překročena Zdroj 

Termín překonání max. rejstříkové kapacity po 
rekonstrukci ZŠ Husova (bez spec. tříd). 
 
ZŠ Hálkova zachování aktuálních 5 kmenových 
tříd v odborných učebnách 
Budova Husova – po rekonstrukci 8 kmen. tříd 
(tj. + 5 kmenových tříd) 

59 km. tříd 
30žáků/třída 
1770 žáků 

Min. var. - do 2037 nepřekročí 
Opt. var. - do 2037 nepřekročí 
Max. var. - ve šk.r. 2034/35 Graf 23 
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Část IV. Vyhodnocení variant 
 
Výhody, nevýhody a hlavní rizika jednotlivých variant řešení (specifická rizika zvýrazněna) 

Varianta Výhody Nevýhody Riziko 

Varianta č.1A: 
Rekonstrukce budovy 
Husova a po výstavbě 
nové ZŠ předání 
budovy Husova 
k jinému účelu-vše až 
v době naplnění max. 
kapacity tříd. 

Možnost využití 
rekonstruované budovy 
Husova k jinému účelu 
po výstavbě nové ZŠ. 
 
Postupné navyšování 
kapacit ZŠ před 
výstavbou nové ZŠ 

Max. počet dětí ve třídách 
– nižší úroveň vzdělávání a 
nespokojenost 
pedagogických pracovníků 
škol. 
 
Nejvyšší náklady na 
výstavbu/rekonstrukci. 
(náklady na výstavbu nové 
ZŠ + náklady na 
rekonstrukci Husova) 
 

Nevyužití rekonstruované 
budovy Husova. 
 
Nevyužití prostor nové ZŠ 
v případě snížení počtu dětí. 
 
Nezajištění financování 
výstavby nové ZŠ. 
 
Odchod pedagogických 
pracovníků ze ZŠ v důsledku 
naplnění max. kapacity tříd 
v letech před výstavbou. 

Varianta č.1B: 
Rekonstrukce budovy 
Husova a po výstavbě 
nové ZŠ předání 
budovy Husova 
k jinému účelu-vše až 
v době naplnění 
optimální kapacity 
tříd. 

Optimální počet dětí ve 
třídách – ideální 
podmínky pro 
vzdělávání žáků. 
 
Možnost využití 
rekonstruované budovy 
Husova k jinému účelu 
po výstavbě nové ZŠ. 
 
Postupné navyšování 
kapacit ZŠ před 
výstavbou nové ZŠ 

Nejvyšší náklady na 
výstavbu/rekonstrukci. 
(náklady na výstavbu nové 
ZŠ + náklady na 
rekonstrukci Husova) 

Nevyužití rekonstruované 
budovy Husova. 
 
Nevyužití prostor nové ZŠ 
v případě snížení počtu dětí. 
 
Nezajištění financování 
výstavby nové ZŠ. 

Varianta č.2A: 
Výstavba nové ZŠ 
v době naplnění max. 
kapacity tříd (bez 
rekonstrukce budovy 
Husova). 

 
Možnost využití 
nezrekonstruované 
budovy Husova 
k jinému účelu. 

Náklady na výstavbu nové 
ZŠ. 
 
Skokové navýšení kapacit 
ZŠ po výstavbě nové ZŠ. 
 
Snížení kvality vzdělávání. 
 
Budoucí příp. náklady na 
rekonstrukci budovy 
Husova. 

Nevyužití 
nezrekonstruované budovy 
Husova. 
 
Nevyužití prostor nové ZŠ 
v případě snížení počtu dětí. 
 
Nezajištění financování 
výstavby nové ZŠ. 
 
Odchod pedagogických 
pracovníků ze ZŠ v důsledku 
naplnění max. kapacity tříd 
v letech před výstavbou. 

Varianta č.2B: 
Výstavba nové ZŠ 
v době naplnění 
optimální kapacity tříd 
(bez rekonstrukce 
budovy Husova) 

Optimální počet dětí ve 
třídách – ideální 
podmínky pro 
vzdělávání žáků. 
 
Možnost využití 
nezrekonstruované 
budovy Husova 
k jinému účelu. 

Náklady na výstavbu nové 
ZŠ. 
 
Skokové navýšení kapacit 
ZŠ po výstavbě nové ZŠ. 

Nevyužití 
nezrekonstruované budovy 
Husova. 
 
Nevyužití prostor nové ZŠ 
v případě snížení počtu dětí. 
 
Nezajištění financování 
výstavby nové ZŠ. 
 
Vysoké náklady na provoz 
vůči počtu žáků nové ZŠ 
v důsledku nízkého počtu 
kmenových tříd. 
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Varianta č.3: Bez 
rekonstrukce budovy 
Husova a bez nové ZŠ 
a se zachováním 
aktuálních 5 
kmenových tříd 
v odborných učebnách 
ZŠ Hálkova 

Minimální náklady na 
výstavbu/rekonstrukci. 

Max. počet dětí ve třídách, 
příp. i překročení tohoto 
počtu – snížení úrovně 
vzdělávání v ZŠ, 
nespokojenost 
pedagogických pracovníků. 
 
Zajištění základního 
vzdělávání v oblasti pouze 
u min. var. za předpokladu 
max. počtu žáků ve třídách 
(v budoucnu se dá 
očekávat nezajištění 
vzdělávání i u min. var.). 

U opt. a max. var. 
nezabezpečení základního 
vzdělávání dětí v oblasti (v 
budoucnu i u min. var.). 
 
Odchod pedagogických 
pracovníků ze ZŠ v důsledku 
dlouhodobého naplnění 
max. kapacity tříd. 

Varianta č.4: 
Rekonstrukce budovy 
Husova se zachováním 
aktuálních 5 
kmenových tříd 
v odborných učebnách 
ZŠ Hálkova bez nové 
ZŠ 

Nízké náklady na 
výstavbu/rekonstrukci. 

Max. počet dětí ve třídách, 
příp. i překročení tohoto 
počtu – snížení úrovně 
vzdělávání v ZŠ, 
nespokojenost 
pedagogických pracovníků. 
 
Zajištění základního 
vzdělávání v oblasti pouze 
u min. var. za předpokladu 
max. počtu žáků ve třídách 
(v budoucnu se dá 
očekávat nezajištění 
vzdělávání i u min. var.). 

Snížení kvality výuky. 
 
U max. varianty nemožnost 
zabezpečení základního 
vzdělávání. 
 
Odchod pedagogických 
pracovníků ze ZŠ v důsledku 
naplnění max. kapacity tříd 
v letech před výstavbou. 

 
 

Ohodnocení jednotlivých variant řešení 

Varianta 
Zajištění 
vzdělávání 
(hladina=4) 

Nákladovost 
(hladina=3) 

Kvalita 
výuky 
(hladina=2) 

Možné 
související 
náklady 
(hladina=2) 

Součet 
Pořadí 
varianty 

Varianta č.1A: Rekonstrukce 
budovy Husova a po 
výstavbě nové ZŠ předání 
budovy Husova k jinému 
účelu - vše až v době 
naplnění max. kapacity tříd. 

2*4=8 4*3=12 3*2=6 1*2=2 28 3 

Varianta č.1B: Rekonstrukce 
budovy Husova a po 
výstavbě nové ZŠ předání 
budovy Husova k jinému 
účelu-vše až v době naplnění 
optimální kapacity tříd. 

1*4=4 4*3=12 2*2=4 1*2=2 22 2 

Varianta č.2A: Výstavba 
nové ZŠ v době naplnění 
max. kapacity tříd (bez 
rekonstrukce budovy 
Husova). 

2*4=8 3*3=9 3*2=6 3*2=6 29 4 

Varianta č.2B: Výstavba nové 
ZŠ v době naplnění optimální 
kapacity tříd (bez 
rekonstrukce budovy 
Husova) 

1*4=4 3*3=9 1*2=2 3*2=6 21 1 

Varianta č.3: Bez 4*4=16 1*3=3 4*2=8 3*2=6 33 5 
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rekonstrukce budovy Husova 
a bez nové ZŠ a se 
zachováním aktuálních 5 
kmenových tříd v odborných 
učebnách ZŠ Hálkova 

Varianta č.4: Rekonstrukce 
budovy Husova se 
zachováním aktuálních 5 
kmenových tříd v odborných 
učebnách ZŠ Hálkova bez 
nové ZŠ 

3*4=12 2*3=6 4*2=8 4*2=8 34 6 

 
 

Hodnotící tabulka-hodnocení 1-4 (jako ve škole) 

Hodnocení 1 2 3 4 
Hodnota 
aktiva 
(hladina) 

Zajištění 
vzdělávání 

Zajištěno 

S rizikem 
dočasného 
nezajištění před 
rekonstrukcí 
Husova, nebo  před 
výstavbou nové ZŠ  

Až po roce 2037 
nemusí být 
zajištěno 

Téměř s jistotou 
již do roku 2037 
nezajištěno 

4 

Nákladovost Minimální 
Rekonstrukce 
budovy Husova 

Výstavba nové 
ZŠ 

Výstavba nové ZŠ 
i rekonstrukce 
budovy Husova 

3 

Kvalita výuky 
v závislosti na 
vytížení 
pedagogických 
pracovníků – počty 
žáků ve třídách 
(přetížení pedag. 
prac., možnost 
vyhoření, možný 
odchod ze ZŠ,…)  

Optimální po 
celou dobu 

Optimální, ale před 
dostavbou zvýšené 

Max. počet žáků 
ve třídách 
pouze po 
omezenou dobu 
před výstavbou/ 
rekonstrukcí 

Dlouhodobý 
max. počet žáků 
ve třídách 

2 

Možné související 
náklady 

Nejsou nutné 
další náklady na 
využití budovy 
Husova nebo 
zvýšené náklady 
na provoz nové ZŠ 
v důsledku 
malého množství 
kmen. tříd. 
 
 

Pro jiný účel využití 
budovy Husova je 
nutná drobná 
rekonstrukce. 

Pro jiný účel 
využití budovy 
Husova je nutná 
rekonstrukce 
 
Jsou nutné 
zvýšené náklady 
na provoz nové 
ZŠ v důsledku 
malého 
množství kmen. 
tříd. 

Pro jiný účel je 
nutno vystavět 
novou budovu 
(budova Husova 
není pro jiný účel 
k dispozici) 

2 
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Porovnání harmonogramů realizace jednotlivých variant v případě že se zrealizuje 2/3 z plánovaných investičních 
akcí  
 

 
 
Závěry dle aktuálních vývojových trendů: 
 
Optimální se jeví varianta 2B a 1B. 
Pro další postup doporučujeme analýzu určení min. počtu kmenových tříd pro efektivní otevření nové ZŠ (se 
zohledněním nákladů na provoz) – je pravděpodobné, že varianta 2B bude při tomto vyhodnocení zamítnuta. 
 
Je doporučeno každé 2-3 roky provést revizi demografického vývoje a na základě toho rozhodnout o dalším postupu. 
Vlastní postup realizace (např. zda-li do nové ZŠ budou převedeny pouze třídy 1.stupně, apod.) bude závislý nejen na 
zvolené variantě, ale např. i od umístění případné nové ZŠ a počtu kmenových tříd v jednotlivých ročnících. 
 

Použité zdroje: 
Výkresová dokumentace a závěry z analýz Ing. Miloslava Berana, červenec 2022 
Demografická studie – Demografie Morava, IČ: 74313975, Petr Fucek, květen 2022 
 

Na základě použitých zdrojů vypracoval: Ing. Milan Seidler za součinnosti projektového týmu, srpen 2022 

Seznam příloh: 
Příloha č.1 Závěry analýzy projektanta Ing. Miloslava Berana (započteny 3 kmen. třídy ul.Husova): 
Příloha č.2 Zvyšující se počet seniorů (nesouvisí s řešeným projektem) 
Příloha č.3 Prognóza vývoje počtu žáků 1.tříd podle počtu již narozených dětí bez ohledu na plánovanou bytovou 
výstavbu a děti z Ukrajiny 
 

  

Varianta
počet 

žáků*)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1A max.
rekons .

Husova

nová ZŠ

(19km.t.)

1B opt.
rekons .

Husova

nová ZŠ

(13km.t.)

2A max.
nová ZŠ

(13km.t.)

2B opt.
nová ZŠ

(5km.t.)

3A opt. nezajištění zákl. vzdělávání ve spádovém území

3B max.

Rek. Husova se 

zachováním

5 km.tříd v odb. 

učebnách Hálkova

4 max.
rekons .

Husova

Žlutě zvýrazněno - varianty s nejlepším hodnocením

Červeně zvýrazněno - nezajištění zákl. vzdělávání ve spádovém území

Rek. Husova 

a násl. nová ZŠ

(následně Husova 

pro jiné účely)

Pouze nová ZŠ

(následně Husova 

pro jiné účely)

Bez stav. úprav se 

zachováním

5 km.tříd v odb. 

učebnách Hálkova

*) Průměrně: max.=30 žáků/třída, opt.=24 žáků/třída
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Příloha č.1 Závěry analýzy projektanta Ing. Miloslava Berana (započteny 3 kmen. třídy ul.Husova): 
 

 Optimální kapacita škol Maximální kapacita škol 

ZŠ Hálkova ZŠ Hradská ZŠ Hálkova ZŠ Hradská 

1.-3.třída 20 žáků 
(15 km. učeben) 

20 žáků 
(9 km. učeben) 

22 žáků 
(15 km. učeben) 

22 žáků 
(9 km. učeben) 

4.-5.třída 24 
(8 km. učeben) 

24 žáků 
(4 km. učeben) 

30 žáků 
(8 km. učeben) 

30 žáků 
(4 km. učeben) 

6.-9.třída 24 
(12 km. učeben) 

24 žáků 
(8 km. učeben) 

30 žáků 
(12 km. učeben) 

30 žáků 
(8 km. učeben) 

Celkem 780 žáků  
(35 km. učeben) 

468 žáků  
(21 km. učeben) 

930 žáků 
(35 km. učeben) 

558 žáků  
(21 km. učeben) 

 
 
Nesplnění stávajících norem (poměr chlapců/dívek = 50/50) 

Položka 
Aktuální stav Optimální kapacita škol Maximální kapacita škol 

ZŠ 
Hálkova 

ZŠ 
Hradská 

ZŠ Hálkova  
780 žáků 

ZŠ Hradská 
468 žáků 

ZŠ Hálkova  
930 žáků 

ZŠ Hradská 
558 žáků 

Kapacita šaten 766 žáků 561 žáků -7m2 vyhovuje -82m2 vyhovuje 

Kapacita 
družiny**) 

Max. 
310 žáků 

Max.  
199 žáků 

na hranici 
max. 

kapacity 

Nedostatečný 
počet 

nepedag. 
prac. 

Nedostatečný 
počet nepedag. 
prac. + nutnost 

využití tříd 
1.stupně 

Nedostatečný 
počet nepedag. 
prac. + nutnost 

využití tříd 
1.stupně 

Kapacity 
kuchyně 

Max.900 
strávníků 

Max.600 
strávníků 

vyhovuje* vyhovuje* -130 strávníků* -18 strávníků* 

Chlapci I. a II. stupeň dohromady 

Počet 
umyvadel 

15 10 -6 -2 -9 -4 

Dívky I. a II. stupeň dohromady 

Počet 
hygienických 
kabin pro dívky 

3 2 -3 -1 -4 -2 

Počet 
umyvadel 

22 10 -2 -2 -3 -4 

*) Kapacita kuchyně – nejsou zohledněni cizí strávníci(jedná se zejména o důchodce) a noví zaměstnanci v souvislosti 
s navýšením počtu žáků 
**) Družina - nejsou zohledněni žáci z Ukrajiny, kteří nadprůměrně využívají družiny. 
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Příloha č.2 Zvyšující se počet seniorů (nesouvisí s řešeným projektem): 
Do roku 2036 se zvýší počet osob nad 80 let ze současných 920 na 1200 (tj. o 27%) a to s vysokou pravděpodobností (s 
minimálním rozptylem v závislostí na nové výstavbě). 
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Příloha č.3 Prognóza vývoje počtu žáků 1.tříd podle počtu již narozených dětí bez ohledu na plánovanou bytovou 
výstavbu a děti z Ukrajiny 
 

 
 

 
Pozn.: Lineární aproximace průběhu vývoje počtu žáků je aproximací s nejnižší úrovní rozptylu hodnot. 
 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Žáků 1.tříd podle 

data narození
135  149  149  137  156  153  134  155  173  177  150  

Prognóza při 

lineárním vývoji
151 154 156 159 161 164 166 169 171 173 176 178 181 183 186

y = 2,4818x + 136,75
R² = 0,3474
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