Harmonogram prací pro konkrétní činnosti v oblasti technického zpracování všech fází PD projektu
"Kulturní a společenské centrum Medova vila v Humpolci"
[bookmark: _GoBack]
1. Úvodní schůzka projektového týmu vč. přizvaných spolupracujících odborníků v kanceláři starosty města Humpolec (osobní účast, videohovor) – Ing. Petr Machek (Město Humpolec, starosta), Mgr. Jiří Fiala (Město Humpolec, tajemník), Ing. arch. František Štáfek (Město Humpolec, městský architekt), Mgr. et Mgr. Natálie Brzoňová (Město Humpolec, koordinátor projektu "Kulturní a společenské centrum Medova vila v Humpolci"), Mgr. Vladimír Staněk (Městský úřad Humpolec, Ochrana památek, Odbor životního prostředí a památkové péče), Mgr. Vendula Marešová (Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, ředitelka), Jana Dubová (Město Humpolec, koordinátor veřejných zakázek), Ing. Pavel Jirásek (Culture Tech s.r.o., zpracovatel žádosti o dotaci), Ing. Libor Karásek (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, ředitel).
6. 1. 2026 – 13:00 - 15:30
Diskuse a přijetí závěrů - potřeby a vize města, požadavky NPÚ, podmínky dotace – Fondy EHP/Norska.

2. Výběr tři zkušených ateliérů, architektů k oslovení + výběr členů odborné poroty, způsobilých ve vztahu k požadovanému plnění – Ing. arch. František Štáfek. Příprava zadání pro architekty – Mgr. et Mgr. Natálie Brzoňová, ve formě ideového návrhu, připomínkování ze strany širší pracovní skupiny do  11. 1. 2026, dokončení zadání. Oslovení vybraných architektů k předběžným tržním konzultacím.
Do 13. 1. 2026

3. Předběžné tržní konzultace 
Samostatné schůzky se třemi vybranými architekty, návštěva Medovy vily, získávání odborných poznatků, podnětů, zpětné vazby pro přípravu finálních podmínek zadání.
Užší pracovní skupina - Ing. Petr Machek (Město Humpolec, starosta), Ing. arch. František Štáfek (Město Humpolec, městský architekt), Mgr. et Mgr. Natálie Brzoňová (Město Humpolec, koordinátor projektu "Kulturní a společenské centrum Medova vila v Humpolci"), Mgr. Vladimír Staněk (Městský úřad Humpolec, Ochrana památek, Odbor životního prostředí a památkové péče)
26. 1. 2026 – 8:00, 11:00, 15:00

4. Druhá schůzka projektového týmu vč. přizvaných spolupracujících odborníků v kanceláři starosty města Humpolec (osobní účast, videohovor) – Ing. Petr Machek (Město Humpolec, starosta), Mgr. Jiří Fiala (Město Humpolec, tajemník), Ing. arch. František Štáfek (Město Humpolec, městský architekt), Mgr. et Mgr. Natálie Brzoňová (Město Humpolec, koordinátor projektu "Kulturní a společenské centrum Medova vila v Humpolci"), Mgr. Vladimír Staněk (Městský úřad Humpolec, Ochrana památek, Odbor životního prostředí a památkové péče), Mgr. Vendula Marešová (Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, ředitelka), Jana Dubová (Město Humpolec, koordinátor veřejných zakázek), Ing. Pavel Jirásek (Culture Tech s.r.o., zpracovatel žádosti o dotaci), Ing. Libor Karásek (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, ředitel).
29. 1. 2026 – 9:00
Finalizace zadání, na základě předběžných tržních konzultací.

5. VZMR 2. kategorie – od 600 000,- do 1 500 000,- Kč – dle pravidel města Humpolec
Výzva třem vybraným ateliérům (totožné ateliéry oslovené v rámci předběžných tržních konzultací) k podání nabídky na zhotovení studie, PD pro povolení záměru, PD pro provedení stavby (vč. rozpočtu), autorský dozor projektanta.
V podmínkách veřejné zakázky bude stanoveno vyhrazené právo realizovat pouze část plnění – zhotovení studie.
Ateliéry odměněny skicovným (na základě objednávky).
Výběr na základě nabídkové ceny a kvalitativních kritérií tak, aby bylo možné nabídky objektivně porovnat a vyhodnotit – odborná porota + zástupci města.
Zahájení VZMR – odeslání Výzvy k podání nabídky - 2. 2. 2026.
