
D o d a t e k  č . 1  

k e  s m l o u v ě  o  d í l o  

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Město Humpolec 

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 

Mgr. Alena Štěrbová - starostka města 

Ing. Petr Machek - 1. místostarosta města 

00248266 

CZ00248266 

Komerční banka, a.s. 
19-1421261/0100 

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. 

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, Michle 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou - ředitelem závodu Morava jih 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ 45274924 

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 1005845621/0100 

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Alena Štěrbová a Ing. Petr Machek 

za zhotovitele: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih 

V technických věcech jedná za objednatele: Josef Jůzl - vedoucí oddělení SM  
Ing. Milan Šelepa, Bořetín, 394 70 Kamenice 

nad Lipou, IČO: 08929696 

za zhotovitele: Jiří Halák - provozně - obchodní náměstek 

Koordinátor BOZP: Vendula Kratochvílová, Krasoňov 102, 396 01 

Humpolec, IČO: 70659311 

Humpolec - vodovod a kanalizace ulice Pražská a Na Kasárnách 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VIII. Závěrečné ustanovení, bod VIII. 1. uzavřené smlouvy 
o dílo, dohodly na následující změně:  

II. PŘEDMĚTEM DÍLA  

Předmět díla se dle článku II. bod II. 3. smlouvy o dílo ze dne 11.4. 2023 mění rozsah předmětu díla 
takto : 

Předmětem plnění díla této smlouvy o dílo I. etapa výstavby inženýrských sítí  - vodovodu a kanalizace 

a opravy komunikace v ulicích Na Kasárnách a Pražská v Humpolci. I. etapa začíná v ulici Na Kasárnách 
– křižovatka ulic Pražská Na Kasárnách – Mánesova a je ukončena v ulici Pražská, v místě, kde byla 
ukončena realizace stavby kruhové křižovatky v roce 2019. 

Se sídlem: 
Zastoupené: 

IČO: 
DIČ: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 



III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ: 

Práce zahájeny:  2. května 2023 

(po podpisu smlouvy a předání staveniště) 
Původní termín dokončení prací: 29. září 2023 

 

Nový termín dokončení prací: 16. listopad 2023 

 

IV. CENA DÍLA ČINÍ: 

Původní cena díla bez DPH: 19.589 805,14 Kč 

Změnový list – soupis prací a dodávek: 2 519 745,52 Kč  

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH: 22 109 550,66 Kč 

Nově sjednaná cena celkem včetně DPH: 26 752 556,29 Kč  

 

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 

Tento Dodatek č. 1 je ohledně změnového listu – soupisu prací a dodávek uzavřen v souladu s § 222 
odst. 4 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní 
hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební 
práce. 

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 4. 2023 na provedení stavby 
Humpolec – vodovod a kanalizace ulice Pražská a Na Kasárnách a je uzavřen v elektronické podobě, 
podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek 
č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
(zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.  

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném 
formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec a 
to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1. 

Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

Tento Dodatek č. 1 byl schválen na … schůzi Rady města Humpolec, dne ……. 2023, číslo usnesení …… .     

 

Příloha: Změnový list – soupis stavebních prací a dodávek, a služeb. 

Situace změny: 

 

 

 

 

 



 

V Brně  V Humpolci 

 

Za Zhotovitele: Za objednatele: 

 

 

 

…………………………. ………………….. 
Ing. Ludvík Mgr. Alena   

Šumbera Štěrbová 

Ředitel závodu Morava Jih starostka  

EUROVIA CS, a.s. Město Humpolec 

 

 

 

 

 ……………………. 
 Ing. Petr  

 Machek 

 1. místostarosta 

 Město Humpolec 

 

 


