
Stavba: Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - I.etapa

Objednatel: Město Humpolec
Zhotovitel: Zpracoval:  

Místo: ul. Okružní Datum: 23.04.2024

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH ZRN HZS

ZL     Změnové listy   202 837,34 0,00 0,00 202 837,34 198 222,34 4615,00

01         Změnový list č.1   142 896,26 0,00 0,00 142 896,26 138 281,26 4615,00

02         Změnový list č.2   59 941,08 0,00 0,00 59 941,08 59 941,08 0,00

Celkem 202 837,34 0,00 0,00 202 837,34 198 222,34 4 615,00

Rekapitulace objektů stavby
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Stavba:   Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - I.etapa
Objekt:   Změnové listy
Část: Změnový list č.1

Objednatel:   Město Humpolec
Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   ul. Okružní Datum:   23. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   151 059,26

1 Zemní práce   25 313,25

1 221 113106021

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s 
výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek   m2 24,000 116,00 2 784,00

16*0,75*2   24,000

2 001 122211101

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3   m3 6,400 1 060,00 6 784,00

16*0,5*0,8   6,400

3 001 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných   m3 7,680 1 510,00 11 596,80

16*0,6*0,8   7,680

4 R 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m   m3 14,080 200,00 2 816,00

7,68+6,4   14,080

5 R 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 14,080 56,00 788,48

6 R 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru   m3 14,080 28,00 394,24

7 00572410 osivo směs travní parková   kg -2,825 102,00 -288,15

-113*0,025 "Přepočtené koeficientem množství   -2,825

Součet   -2,825

8 005 00572440 osivo směs travní hřištní   kg 2,825 155,00 437,88

113*0,025 "Přepočtené koeficientem množství   2,825

Součet   2,825

2 Zakládání   59 798,80

9 R 274125R04 D + M ŽB prefa základová patka   kus 2,000 14 885,00 29 770,00

10 011 274313611

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20   m3 7,680 3 910,00 30 028,80

16*0,6*0,8   7,680

3 Svislé a kompletní konstrukce   50 145,60

11 011 311113134

Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného 
bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, 
tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm   m2 16,000 1 920,00 30 720,00

16*1   16,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - I.etapa
Objekt:   Změnové listy
Část: Změnový list č.1

Objednatel:   Město Humpolec
Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   ul. Okružní Datum:   23. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

12 R 311361821

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 0,192 42 000,00 8 064,00

16*0,3*0,04   0,192

směrné množství 40kg/m3   
Součet   0,192

13 231 348272515

Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená 
mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 
štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 
295 mm   m 16,000 710,10 11 361,60

16   16,000

997 Přesun sutě   3 411,29

14 R 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m   t 6,120 320,00 1 958,40

15 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   t 6,120 167,40 1 024,49

16 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 61,200 7,00 428,40

6,12 * 10   61,200

17 R neoceňujte

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01- ZAJISTÍ 
ZADAVATEL   

neoc

eňujt
e 0,000 0,00 0,00

998 Přesun hmot   12 390,32

18 R 998152111

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z 
dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 
12 m   t 29,713 417,00 12 390,32

PSV Práce a dodávky PSV   -12 778,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   -12 778,00

19 R 711111002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem 
asfaltovým   m2 -287,760 15,00 -4 316,40

-(1,2*0,8*4+1,2*1,2)*27"patky   -142,560

-(0,4*2+0,6)*5,5*12"schodišťové trámce   -92,400

-0,4*66*2"základové prahy   -52,800

Součet   -287,760

20 11163152 lak hydroizolační asfaltový   t -0,112 88 950,00 -9 962,40

-287,76*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství   -0,112

Součet   -0,112

21 R 711161112

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými 
fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 
0,6 mm   m2 16,000 93,80 1 500,80

16*1   16,000
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Stavba:   Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - I.etapa
Objekt:   Změnové listy
Část: Změnový list č.1

Objednatel:   Město Humpolec
Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   ul. Okružní Datum:   23. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

HZS

Hodinové zúčtovací sazby - přeložení 
kabelů   4 615,00

22 HZS HZS1292

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 
pomocné práce stavební dělník   hod 5,000 413,00 2 065,00

23 HZS HZS2231

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář   hod 5,000 510,00 2 550,00

Celkem   142 896,26
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Stavba:   Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - I.etapa
Objekt:   Změnové listy
Část: Změnový list č.2

Objednatel:   Město Humpolec
Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   ul. Okružní Datum:   23. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   56 419,08

1 Zemní práce   33 679,48

1 R 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m   m3 -160,300 200,00 -32 060,00

-95,5-64,8   -160,300

2 001 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 
6 000 m   m3 95,500 212,00 20 246,00

3 001 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m   m3 64,800 304,00 19 699,20

4 001 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m   m3 648,000 23,10 14 968,80

64,8*10   648,000

5 001 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04   t 123,100 220,00 27 082,00

6 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách   m3 -129,020 126,00 -16 256,52

(286,529-64,8-95,5)-255,249   -129,020

Součet   -129,020

5 Komunikace pozemní   -7 905,25

7 59246004

dlažba plošná betonová terasová hladká 
600x600x60mm   m2 -25,750 696,00 -17 922,00

8 592 59245015

dlažba zámková betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní   m2 25,750 389,00 10 016,75

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   23 985,12

9 012 624631222

Úprava vnějších spár obvodového pláště z 
prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně 
penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry 
přes 15 do 20 mm   m 85,600 216,00 18 489,60

(2,8+5,76)*10   85,600

10 012 624631411

Úprava vnějších spár obvodového pláště z 
prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím 
provazcem z pěnového polyetylénu, šířky do 20 mm   m 85,600 33,60 2 876,16

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Rekonstrukce stupňů na fotbalovém stadionu v Humpolci - I.etapa
Objekt:   Změnové listy
Část: Změnový list č.2

Objednatel:   Město Humpolec
Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   ul. Okružní Datum:   23. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

11 783 783000121

Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií   m 171,200 15,30 2 619,36

2*85,6   171,200

8 Trubní vedení   7 513,65

12 R 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110   m 4,500 340,90 1 534,05

3,5+1   4,500

13 271 895941301

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 
výtokem   kus 2,000 1 230,00 2 460,00

14 592 59224496

vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 
450/250x50mm   kus 2,000 531,00 1 062,00

15 271 452386111

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu 
vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm   kus 3,000 608,00 1 824,00

16 271 451572111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm   m3 0,360 1 760,00 633,60

4,5*0,2*0,4   0,360

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -1 346,40

17 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm   m -24,480 206,00 -5 042,88

18 592 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm   m 24,480 151,00 3 696,48

998 Přesun hmot   492,48

19 R 998152111

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z 
dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 
12 m   t 1,181 417,00 492,48

M Práce a dodávky M   3 522,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   3 522,00

20 946 460791112

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm   m 40,000 51,30 2 052,00

21 345 34571360

trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 32/40mm   m 42,000 35,00 1 470,00

40 * 1,05   42,000

Celkem   59 941,08
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