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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Nové webové stránky města Humpolec

uzavřené dne 25.9.2024 ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Město Humpolec
Se sídlem: 	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 
Zastoupené: 	Ing. Petr Machek - starosta města, Martin Hendrych - 2. místostarosta města
ID datové schránky: 6gfbdxd
IČO: 	00248266
DIČ: 	CZ00248266
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-1421261/0100

(dále i „Objednatel“)


[bookmark: bookmark3]Zhotovitel nebo Poskytovatel:
značkárna s.r.o.
Se sídlem: 	Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, Vinohrady
Zastoupené: 	Jakub Machala - jednatel společnosti
ID datové schránky: g4ieebr
IČO: 	29184550
DIČ: 	CZ29184550
Peněžní ústav:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	274401389/0300
Telefon:	+420 776 337 611
Email:		jsme@znackarna.cz

(dále i „Zhotovitel“ nebo „Poskytovatel“)

dále společně jako „smluvní strany“ 


uzavírají tento Dodatek č. 1:


II.
Předmět Dodatku č. 1

1) Mezi smluvními stranami byla uzavřena dne 25.9.2024 smlouva na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nové webové stránky města Humpolec“. Účelem smlouvy je grafický návrh, vytvoření, instalace a zprovoznění nové webové prezentace Objednatele, včetně začlenění Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci, jako součást webových stránek Objednatele; převod dat a obsahu ze stávajících webů (Objednatele i Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci) a zajištění provozu a technické a servisní podpory vytvořené a dodané webové prezentace.
2) Zhotovitel se zavázal (bod 3.2 smlouvy), že úplné dílo bez vad a nedodělků a současně řádné protokolární předání díla Objednateli provede nejpozději do pěti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (tj. do 27.2.2025).
3) Zhotovitel se obrátil na Objednatele se žádostí o prodloužení lhůty stanovené v bodě 3.2 smlouvy z pěti na sedm měsíců. Tato žádost byla podána dne 2.4.2025 a obsahuje důvody spočívající zejména ve značně odlišné struktuře dat na stávajícím webu, která znemožnila plánovaný automatizovaný import z exportované databáze (zejména novinek a dokumentů). Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést datovou migraci ručně, což vedlo k výraznému prodloužení přípravných prací. Objednatel tyto důvody vyhodnotil jako objektivní a akceptovatelné a souhlasí s prodloužením termínu předání testovací verze webových stránek do 30. 4. 2025 a dokončeného díla do 30. 6. 2025. Zároveň bylo dohodnuto, že v případě dalšího nesplnění těchto nově stanovených termínů bude Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní sankce dle článku 8 smlouvy nebo tohoto dodatku.
4) S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany proto dohodly na následující změně Smlouvy:

Část 3. (Doba a místo plnění) bod 3.2. smlouvy zní:
„3.2. Předání úplného díla bez vad a nedodělků a současně řádné protokolární předání díla Objednateli se Zhotovitel zavazuje provést nejpozději do sedmi měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Pro ověření plné funkčnosti předávaného díla bude poté probíhat testovací provoz v produkčním prostředí, v průběhu kterého budou provedeny testy plného nasazení dodaného díla. Ověření plné funkčnosti předávaného díla je podmínkou nutnou pro kladný výsledek a úspěšné ukončení akceptační procedury dle odst. 3.5. této smlouvy.“.

III.
Závěrečná ustanovení

1) Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Humpolce na své 52. schůzi konané dne 30. dubna 2025, pod číslem usnesení xxx/52/RM/2025. 
2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření dodatku. 
3) Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran nebo v listinné podobě. 
4) Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení.
5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1, že se seznámily a souhlasí s celým jeho textem; ustanovení Smlouvy (včetně příloh Smlouvy) nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále platná a účinná ve svém dosavadním znění. Smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

V Humpolci dne __.__. 2025			V Humpolci dne __.__. 2025

Za Objednatele:				Za Zhotovitele:




______________________________		______________________________
Ing. Petr Machek				Jakub Machala
starosta města Humpolec			jednatel




______________________________
Martin Hendrych
místostarosta města Humpolec
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