
Smluvní strany

společnost U / U Studio s.r.o., IČ: 091 47 373, se sídlem Křišťanova 1638/12, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 331649, zast. jednatelem Martinem Hroudou, na straně jedné, jako Architekt

a
Město Humpolec, IČ: 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast. starostou města Ing. Petrem Machkem a místostarostou města Martinem Hendrychem, na straně druhé, jako Klient
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.12.2024
I.
Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:
III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

1.1 Studie – návrh stavby
Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy této fáze popsané v bodu 1 přílohy č. 1 nejpozději do 15. 5. 2025.

1.2 Dokumentace pro povolení stavby
Architekt se zavazuje 
-předat Klientovi všechny výstupy této fáze popsané v bodu 2 přílohy č. 1 nejpozději 60 dní poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí Studii – návrh stavby a uhradí cenu vymezenou v článku IV.2.1 této Smlouvy;
-obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nejpozději 60 dní poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí dokumentaci pro povolení stavby a uhradí 60 % ceny dle článku V.2.2 této Smlouvy;
-obstarat povolení záměru nejpozději 60 dní poté, kdy získá všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a další potřebné souhlasy a vyjádření.

1.3 Dokumentace pro provádění stavby a Soupis dodávek a prací
Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy této fáze popsané v bodu 3 přílohy č. 1 stavby nejpozději 90 dní poté, kdy bude vydáno pravomocné povolení záměru a Klient uhradí cenu vymezenou v článku IV.2.2 této Smlouvy.

II.
V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 11.12.2024 nedotčena.

III.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.
Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo…………………ze dne…….. 2025.
Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má Klient.
Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne


..........................................						.........................................
      Město Humpolec	  	       				 U / U Studio s.r.o.
      Ing. Petr Machek		         				 Martin Hrouda         
             starosta		  	 				 jednatel



..........................................						
       Město Humpolec							  
      Martin Hendrych						       
         místostarosta	  
