Zadavatel: Statutární město Jihlava

Název akce: „Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě“

Město Humpolec

Vybudování dětské skupiny v Hněvkovicích
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Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. 
Objednatel:
Město Humpolec
Se sídlem:
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené:
Ing. Petrem Machkem – starostou města


Martinem Hendrychem – 2. místostarostou města

IČO:
00248266

DIČ:
CZ00248266

Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
1421261/0100

I.2. 
Zhotovitel:
DS-DRYWALL s.r.o.
Se sídlem:
Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor

Zápis v OR:
u KS v Českých Budějovicích, spisová značka C 22176

Zastoupený:
Davidem Šípem – jednatelem společnosti

IČO:
02234891

DIČ:
CZ02234891

Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:
107-6037420217/0100
I.3. 
Ve smluvních věcech jedná 
za objednatele: 
Ing. Petr Machek a Martin Hendrych

za zhotovitele:   David Šíp

V technických věcech jedná 
za objednatele: 
Petra Hložková – vedoucí oddělení investic




Radek Soška – referent oddělení investic




TDS – Michal Kopačka, STAVONA Tender,




spol. s r.o., IČO: 02850311
za zhotovitele:
Michal Smažík – projekt manager
Koordinátor  BOZP: 

Jan Kottink, IČO: 03119840
Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:
II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 2. 12. 2024 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1 – Změnové listy č. 1–4.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.
IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 2. 12. 2024 se, s odkazem na přiložené Změnové listy, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:
17 687 267,77 Kč

Změna ceny dle ZL1–4:
581 398,93 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:
18 268 666,70 Kč
Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle změnových listů č. 1-4:

   794 035,28 Kč
Méněpráce dle změnových listů č. 1-4:

   212 636,35 Kč 
Celková hodnota změny:



1 006 671,63 Kč

Tento dodatek č. 1 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona – ZL 4. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny: 193 198,04 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
Tento dodatek č. 1 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – ZL 1 - 3. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 12. 2024 na provedení stavby „Vybudování dětské skupiny v Hněvkovicích“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.



Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Humpolce dne 4. 6. 2025 s číslem usnesení /  /RM/2025.
Přílohy:
Oznámení změny č. 1, 2
Změnové listy č. 1, 2, 3, 4
V Táboře
V Humpolci

Za zhotovitele:
Za objednatele:

……………………………………
……………………………………………

David Šíp
Ing. Petr Machek
jednatel společnosti 
starosta města

DS - DRYWALL s.r.o.
Město Humpolec


……………………………………………



Martin Hendrych

2. místostarosta města


Město Humpolec
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