DODATEK č. 1

KE SmlouvĚ (Č.J.: MUHU/8272/2021Nk; S.Z.OMH/55/2021/) o zhotovení projektové dokumentace ZE DNE 1.3.2021
Město Humpolec
se sídlem:

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

IČO:


00248266

zástupce:

Ing. Petr Machek, starosta

                                  
Václav Křivánek, místostarosta
Email:


urad@mesto-humpolec.cz
Datová schránka: 
6gfbdxd

na straně jedné jako objednatel a klient 

(dále jen klient)

ov architekti, s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 171881
se sídlem:

Lotyšská 646/10, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
IČO:


247 58 094
DIČ:


CZ 247 58 094
bankovní spojení:
240528648/0300 Československá obchodní banka, a.s.

zástupce:

Ing. arch. Štěpán Valouch, jednatel

Email:


stepan.valouch@ova.cz

na straně druhé jako zhotovitel a architekt
(dále jen architekt)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace ze dne 1.3.2021 (dále jen „smlouva“).

Níže uvedené články smlouvy se doplňují následovně:

I.

Předmět smlouvy
Architekt se touto smlouvou zavazuje pro klienta dále vypracovat rozšířenou projektovou dokumentaci v rozsahu a v termínech dle Přílohy č. 4 „Cenová nabídka/Objednávka ze dne 21.03.2024“ - dále jen „Objednávka“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Klient se za architektem řádně vypracovanou rozšířenou projektovou dokumentaci a poskytnuté práce a výkony zavazuje uhradit cenu (honorář) ve výši a způsobem stanoveným v objednávce.

II.

Termíny vypracování dokumentace a provedení prací a výkonů
1.

a) Architekt se zavazuje vypracovat jednotlivé stupně a podstupně dokumentace uvedené v Příloze č.5_Humpolec_HMG aktualizovaný ze dne 21.3.2024 - dále jen "Aktualizovaný harmonogram", která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
b) Termín vypracování jednotlivých stupňů a podstupňů dokumentace uvedených v "Aktualizovaném harmonogramu" této smlouvy je podmíněn písemným pokynem k zahájení jednotlivých stupňů dokumentace na kontaktní email uvedený v záhlaví smlouvy.
c) Termín vypracování jednotlivých stupňů a podstupňů dokumentace uvedené v tabulce Příloha č. 1 a Příloha č. 4 této smlouvy je podmíněn v součinnosti klienta, který sdělí písemně architektovi připomínky v termínech dle "Aktualizovaného harmonogramu"
d) Termíny projednání jsou orientační. Architekt nenese odpovědnost za prodlení způsobená dobou řízení před orgány veřejné správy. Architekt nenese odpovědnost za to, stanoví-li dotčené orgány státní správy či účastníci řízení takové podmínky, které neumožní vydat územní rozhodnutí nebo stavební povolení. 

e) Architekt se zavazuje předat dokumentaci v počtu paré dle Přílohy č. 1 této smlouvy, dle sloupce paré tisk. 
2.

a) Architekt nebo jeho spolupracovníci se zavazují provádět Autorský dozor na stavbě v rozsahu alespoň 20ti návštěv stavby za průběh její výstavby, a to dle svého uvážení či požadavku klienta. 
b) Provádění Autorského dozoru je podmíněno součinností klienta, která spočívá v tom, že klient neprodleně informuje architekta o zahájení výstavby stavby a že klient zajistí možnost vstupu architekta na stavbu a že zajistí realizaci pokynů architekta udělených v rámci autorského dozoru zhotovitelem stavby. 

3.

Klient je od architekta povinen převzít projektovou dokumentaci vypracovanou uvedené v tabulce Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4 této smlouvy vždy nejpozději poslední den termínu vypracování daného stupně dokumentace architektem, či v případě prodlení architekta s vypracováním projektové dokumentace kterýkoliv následující den, a to v místě sídle klienta, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Odmítne-li objednatel dílo pro vady či nedodělky převzít, stanoví se objednatelem náhradní termín pro předání. Připadne-li poslední den termínu na den pracovního volna, klidu či státní svátek, je posledním dnem předání nejblíže následující pracovní den. Architekt je oprávněn tuto projektovou dokumentaci předat klientovi i před posledním dnem termínu vypracování daného stupně dokumentace. 

IV.

Honorář

Architektovi náleží honorář dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 4 této smlouvy. Platba bude uhrazena vždy do dvou týdnů od předaného stupně či podstupně dokumentace bez podstatných vad a nedodělků.

VIII. 
Závěrečná ujednání

1.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom. 

2.

Příloha č. 4 “Cenová nabídka / Objednávky”, příloha č. 5 “Aktualizovaný harmonogram projektu jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.

Ostatní ujednání Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace ze dne 1.3.2021 zůstávají nedotčena. 
4.

Tento dodatek je platný ke dni jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá jeho zveřejněním v registru smluv. 

Za Architekta:





Za Klienta:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ing. arch. Štěpán Valouch



Ing. Petr Machek  

Jednatel





starosta města Humpolce



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Václav Křivánek  









místostarosta města Humpolce
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